

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 4.2 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2

เรื่องที่ 4.2 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 มีหน้าที่พิจารณาก่อนการยื่นในส่วนของการก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบ ผลการประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

2.1 เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท

2.1.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)
1	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2	สิ้นสุดสัญญา	2	2	-	1

(เอกสารหมายเลข 1 หน้า 1/6)

สัญญา ป.15-01(63) ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทิพย์ ยูทิลิตี้ ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 84 ค่างานตามสัญญา 17,278,425.00 บาท โดยห้างมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนขั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ โดยวิธีขู่วาง ตามระเบียบ การประปานครหลวงว่าด้วย การจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. พ.ศ. 2561 ข้อ 16

2.1.2 ผลการ...

2.1.2 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างช่วงวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)
1	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2	สิ้นสุดสัญญา	2	2	-	-

(เอกสารหมายเลข 2 หน้า 2/6)

2.1.3 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)
1	ระหว่างก่อสร้าง	6	6	-	1
2	สิ้นสุดสัญญา	3	3	-	1

(เอกสารหมายเลข 3 หน้า 3/6 ถึงหน้า 4/6)

สัญญา PID-906 ดำเนินการโดย บริษัท บิลดิ้ง แคร่ จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 82 ค่างานตามสัญญา 20,500,000.00 บาท โดยบริษัทมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนขั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ โดยวิธีขุดวาง ตามระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. พ.ศ. 2561 ข้อ 16

2.2 เห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา

ผลการประเมินผลงานก่อสร้างช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)
1	ระหว่างก่อสร้าง	9	9	-	8
2	สิ้นสุดสัญญา	2	2	-	1

(เอกสารหมายเลข 4 หน้า 5/6 ถึงหน้า 6/6)

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบผล
การประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2

มติที่ประชุม

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.07-03(63)	ท่อจ่ายน้ำ	การ.สสส.	12 ก.พ. 63	1 ธ.ค. 63	24 พ.ย. 63	18,969,450.00	70	-	
2	พจก. สายพิพย์ บุทธิลดี	ป.15-01(63)	ท่อจ่ายน้ำ	การ.สสช.	3 มี.ค. 63	27 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	17,278,425.00	84	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ครั้งต่อไป

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องให้ผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาที่มีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2564 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. พี พีค ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด	ป.13-05(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสท.	26 มี.ค. 63	19 ม.ค. 64	19 ม.ค. 64	13,582,000.00	75	-	
2	บ. วิศวกรรมดาวเคอรี่ไปป์ จำกัด	ป.16-01(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสท.	4 ก.พ. 63	25 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64	21,813,294.00	79	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง			
1	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PITB-903	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.2	14 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	49,999,000.00	14 ม.ค. 64	13 เม.ย. 64	75	กทท.	
2	บ. บิลด์นิ่งแคร์ จำกัด	PID-906	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.2	4 ส.ค. 63	30 เม.ย. 64	20,500,000.00	1 ก.พ. 64	30 เม.ย. 64	81	-	
3	บ. บางกอกใหญ่ไฮไฟท์ จำกัด	ปทส-17	ท่อประธาร	กกจ.1 ผกจ.2	26 พ.ค. 61	31 ส.ค. 64	44,833,766.00	26 ก.พ. 64	25 พ.ค. 64	67	ทล.	
4	บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศคป-28	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	4 ก.ย. 62	3 พ.ย. 64	435,548,080.00	4 มี.ค. 64	3 มิ.ย. 64	67	MRT	
5	บ. กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รทป.146(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ผกจ.1	12 ธ.ค. 62	7 ส.ค. 64	32,021,290.00	12 มี.ค. 64	11 มิ.ย. 64	71	ทท.	
6	ทจก. สามประสิทธิ์	ปทส-02	ท่อประธาร	กกจ.1 ผกจ.1	15 ก.ค. 59	28 เม.ย. 63	184,448,747.30	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	60	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. บิตติง แคร่ จำกัด	PID-906	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.2	4 ต.ค. 63	21 ก.ค. 64	27 พ.ค. 64	20,500,000.00	82	-	
2	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PITB-903	ท่อประธาน	กกจ.2 ผกจ.2	14 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64	54,278,838.00	76	กทท.	
3	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.05-02(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสท.	21 เม.ย. 63	22 ก.ค. 64	14 มิ.ย. 64	21,570,365.00	77	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)
 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกั้นกั้นน้ำ
 ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. เวิร์คพิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จล.56/2561	งานโยธา	ฝกผ.	7 ส.ค. 63	1 ส.ค. 64	8,833,310.10	1 มี.ค. 64	30 มิ.ย. 64	85	
2	บ. เอบีบี เทราเวอร์ กรีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	E-TR(BK)-8	ระบบผลิตน้ำประปา	กกฟ. ฝกผ.	8 พ.ค. 63	30 ก.ย. 64	61,160,567.32	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	66	
3	บ. ไทศวนิชย์	จล(ฝรค) 1/2564	งานโยธา	กรอ. ฝรค.	4 ม.ค. 64	9 ก.ย. 64	2,848,500.00	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	80	
4	บ. ไทศวนิชย์	จล(ฝรค) 2/2564	งานโยธา	กรอ. ฝรค.	10 มี.ค. 64	5 ก.ย. 64	653,600.00	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	95	
5	บ. คงสงวนเอ็นจิเนียริง(1993) จำกัด	ฝจพ.พฐ(จท)01/2564	งานโยธา	กผส. ฝกผ.	7 เม.ย. 64	30 ส.ค. 65	15,020,000.00	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	92	
6	บ. คงสงวนเอ็นจิเนียริง(1993) จำกัด	จท.53/2563	งานโยธา	กผส. ฝกผ.	19 มี.ค. 63	22 ก.ย. 64	25,785,068.00	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	94	
7	บ. คงสงวนเอ็นจิเนียริง(1993) จำกัด	จท.60/2562	งานโยธา	กผส. ฝกผ.	11 ก.พ. 63	2 ก.ย. 64	20,119,568.00	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	93	
8	บ. คงสงวนเอ็นจิเนียริง(1993) จำกัด	จท.44/2562	งานโยธา	กผส. ฝกผ.	30 ก.ย. 62	16 ส.ค. 64	13,749,476.46	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	91	
9	บ. คีส์ วอเตอร์ จำกัด	ฝบค.พฐ(จท) 01/2564	งานโยธา	กผส. ฝกผ.	15 มิ.ย. 64	11 ม.ค. 65	2,840,000.00	1 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	91	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้
 - 1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน
 - 1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ
 ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. เอปบี เทาเวอร์ กรีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	E-TR(MS)-8	ระบบผลิตน้ำประปา	กกฟ. ผกผ.	10 ม.ค. 63	8 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 64	21,598,432.54	10 ม.ค. 63	8 มิ.ย. 64	61	
2	บ. เวิร์คพิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ทฐ(จท) 02/2563	งานโยธา	ผกจ.2 ปท.ผกผ.	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 64	22 พ.ค. 64	4,920,000.00	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 64	95	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของงานชิ้นงาน จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้มีการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด
- 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60