

A top-down view of a desk with various office supplies. On the left is a silver laptop. In the center is an open white notebook with a silver pen resting on it. To the right of the notebook is a green ruler with yellow markings. Above the ruler is a silver paperclip. Below the ruler is a red folder or book. A keychain with a yellow key is attached to the folder. The background is a solid dark grey.

รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โดย : คณะทำงานย่อยตรวจสอบและติดตามการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

โครงการ ฯ และเฟส ที่ข้อมูล / เอกสาร ไม่ครบถ้วน สะสมถึง ต.ค. 66



รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

11/6/2023

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปี

All

สายงาน

All

ภาค

All

สาขา

All

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
หมายถึง

1 โครงการที่ไม่ UPLOAD
MASTER PLAN FILE

ในระบบ CIS
2 โครงการที่ไม่ UPLOAD
PROGRESS FILE

ในระบบ CIS


ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

สะสมถึงเดือนนี้

1.72%

สะสมถึงเดือนก่อน

1.72%




สะสมถึงเดือนก่อน

12.12%

สะสมถึงเดือนนี้

12.69%



เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง
1 เฟสที่ไม่ UPLOAD แบบแปลนงาน
วางท่อรายเฟส

ในระบบ CIS
2 เฟสที่ไม่อัปโหลดแผนงาน
ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

10/1/2559

10/31/2566



รายงานติดตามงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร สำหรับผู้บริหาร

รายชื่อลูกค้า

All

ข้อมูล ณ วันที่

11/6/2023

จำนวนโครงการ ฯ ใหม่ เดือน ต.ค. 66

จำนวนรวม

13

โครงการ

ระหว่างดำเนินการ

13


โครงการ

โครงการหมู่บ้านจัดสรร ระหว่างดำเนินการ 100.00%

● โครงการ ● โครงการ (รวม)



โครงการใหม่ (รายเดือน)



ปี

All

▼

สายงาน

All

▼

ภาค

All

▼

สาขา

All

▼

ติดตามโครงการ และ เฟส

1,554


จำนวนโครงการ

873

ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)

ระหว่างดำเนินการ (เฟส)

922



โครงการ ฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สะสมถึงเดือน ต.ค. 66 จำนวน 873 โครงการ

เฟส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สะสมถึงเดือน ต.ค. 66 มีจำนวน 922 เฟส
เพิ่มขึ้น 47 เฟส เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 66

			669999454673	MANTANA บรมฯ-ทวีวัฒนา-เฟส 2.0	0	ส่งดำเนินการ	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	24/10/2566		
							ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง	0	26/10/2566	26/10/2566	
							ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	26/10/2566		
661019000001	Pleno town สุขุมวิท - บางนา	1	669999454679	MANTANA บรมฯ-ทวีวัฒนา-เฟส 3.0	0	ส่งดำเนินการ	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	26/10/2566	26/10/2566	1 วัน
661017000001	Q District ราชพฤกษ์ - รังสิต	4	669999455255	Q District ราชพฤกษ์ - รังสิต	0	ส่งดำเนินการ	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	20/10/2566		
							ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	27/10/2566	27/10/2566	
							ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	27/10/2566		
			669999458508	Q District ราชพฤกษ์ - รังสิต	0	ส่งดำเนินการ	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	01/11/2566	02/11/2566	1 วัน
661016000001	THE CITY ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ	2	669999456912	THE CITY ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ-เฟส 1.0	0	ส่งดำเนินการ	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	02/11/2566		
							ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	30/10/2566	30/10/2566	
							ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	30/10/2566		
661011000002	คมนาเซอร์	0	669999447949	คมนาเซอร์ -เฟส 1.0	10	จัดทำใบแจ้งราคา	ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ	0	18/10/2566	18/10/2566	



จบการนำเสนอ