

ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา



รายงานติดตามงานติดตั้งระบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่

15/3/2564

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปี

ทั้งหมด

สายงาน

ทั้งหมด

ภาค

ทั้งหมด

สาขา

ทั้งหมด

สะสมถึงเดือนนี้

0.36%

สะสมถึงเดือนก่อน


0.36%

สะสมถึงเดือนก่อน

3.81%

สะสมถึงเดือนนี้

7.38%



โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
หมายถึง

1 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
MASTER PLAN FILE

ในระบบ CIS
2 โครงการที่ไม่ **UPLOAD**
PROGRESS FILE
ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง
1 เฟสที่ไม่ **UPLOAD** แบบแปลนงาน
วางท่อรายเฟส
ในระบบ CIS
2 เฟสที่ไม่ **อัปโหลด** แผนงาน
ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

1/10/2559

28/2/2567



รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย)

649

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

5,937

ระหว่างดำเนินการ

691

ข้อมูลไม่ครบ

51

ไม่ครบถ้วน (%)

7.38%

ปี

ทั้งหมด

สายงาน

ทั้งหมด

ภาค

ทั้งหมด

สาขา

ทั้งหมด

จำนวนเฟสแยกสายงาน


รวม(กอ)

3,436

รวม(กค)

2,501

จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ




ชื่อเฟส

เลขที่คำร้อง	เฟส	แผนงาน	แบบวางท่อ
679999056540	เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน (พื้นที่สำนักงานประปาสาขามันจู)-เฟส 3 ส่วนที่ 15	✗	✗
679999056117	วิลลาจีโอ บางใหญ่-เฟส 7.0	✗	✗
679999056115	โครงการ MANTANA ณ ราชพฤกษ์-เฟส 3.0	✗	✗
679999056020	โดมอนด์ เพลส (ประชาสำราญ)-เฟส 3.0	✗	✗
679999056014	โดมอนด์ เพลส (ประชาสำราญ)-เฟส 2.0	✗	✗
679999056003	บ้านพิศาล เลียบวงแหวน-พุทธบูชา 36-เฟส 2.0	✗	✗
679999055605	Pleno ดอนเมือง-เฟส 2.0	✗	✗
679999054851	โกลเด้น นีโอ ศิริราช-ราชพฤกษ์-เฟส 11.0	✗	✗

ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)



ข้อมูล ณ วันที่

15/3/2024

สาขา

ทั้งหมด

ปี

ทั้งหมด

เลือก ปี-เดือน

ทั้งหมด

จำนวนเฟสแยกปีงบประมาณ

2567

249

2566

65

2565

9

2564

3

จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ยื่นเรื่องวางท่อ เกิน 1 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วันทำการ): 1

ระยะเวลา ยื่นเรื่องวางท่อ มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0

วันทำการ

ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แจงราคา เกิน 10 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

21 / 45

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แจงราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วันทำการ): 10

สสน. 679999023757

32

สสนบ. 679999029306

27

สสสภ. 679999031912

24

ระยะเวลา สํารวจ ออกแบบ แจงราคา มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

32

วันทำการ

ดำเนินการ ข้าราชการ เกิน 20 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

67 / 125

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนข้าราชการ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วันทำการ): 20

สสว. 649999098508

735

สสว. 649999583258

573

สสว. 659999271014

453

ระยะเวลา ข้าราชการ มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

735

วัน

ดำเนินการ จัดจ้าง เกิน 40 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

27 / 134

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วันทำการ): 40

สสสภ. 669999047296

278

สสสภ. 669999047329

267

สสสภ. 669999097603

254

ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

278

วันทำการ

ดำเนินการ ก่อสร้าง เกิน 120 วันทำการ
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 23

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วันทำการ): 120

สสนบ. 659999574170

76

สสน. 669999393369

76


สสส. 669999240077

44


ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

76


วัน



ขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ แจ้จราคา



ขั้นตอน จัดจ้าง



ขั้นตอน ก่อสร้าง

จบการนำเสนอ

