

# ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการหมู่บ้านจัดสรร

---

การประชุมสายงานบริการด้านตะวันตกและบริการด้านตะวันออก  
ครั้งที่ 5/2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.



ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา

<https://davis.mwa.co.th>

- โดย คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา



**ข้อมูล ณ วันที่**

5/15/2024

### โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

၁

All

## สายงาน

All

ภาค

All

สาขา

All

โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
หมายถึง

1 โครงการที่ **ไม่** *UPLOAD*  
*MASTER PLAN FILE*

ในระบบ CIS

## 2 โครงการที่ไม่ UPLOAD PROGRESS FILE

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

## สะสมถึงเดือนนี้

0.23%

สะสมถึงเดือนก่อน

0.00%

|   | 1 | ສສປ.  |
|---|---|-------|
|   | 1 | ສສມ.  |
| 0 |   | ສສທ.  |
| 0 |   | ສສສ.  |
| 0 |   | ສສພ.  |
| 0 |   | ສສຄູ. |
| 0 |   | ສສມ.  |
| 0 |   | ສສລ.  |
| 0 |   | ສສບ.  |
| 0 |   | ສສບ.  |
| 0 |   | ສສມມ. |
| 0 |   | ສສສກ. |
| 0 |   | ສສດ.  |
| 0 |   | ສສຄ.  |
| 0 |   | ສສາ.  |
| 0 |   | ສສນ.  |
| 0 |   | ສສນທ. |
| 0 |   | ສສມ.  |

**เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน**

สะสมถึงเดือนก่อน

1.85%

สะสมถึงเดือนนี้

9.03%

| Gender                           | Age Group                        | Number of People |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Male (ชาย)                       | 18-24 years (18-24 ปี)           | 15               |
|                                  | 25-34 years (25-34 ปี)           | 10               |
|                                  | 35-44 years (35-44 ปี)           | 7                |
|                                  | 45-54 years (45-54 ปี)           | 5                |
|                                  | 55-64 years (55-64 ปี)           | 4                |
|                                  | 65 years and older (65 ปีขึ้นไป) | 3                |
| Female (หญิง)                    | 18-24 years (18-24 ปี)           | 3                |
|                                  | 25-34 years (25-34 ปี)           | 2                |
|                                  | 35-44 years (35-44 ปี)           | 2                |
|                                  | 45-54 years (45-54 ปี)           | 2                |
|                                  | 55-64 years (55-64 ปี)           | 2                |
|                                  | 65 years and older (65 ปีขึ้นไป) | 2                |
|                                  | Under 18 years (ต่ำกว่า 18 ปี)   | 1                |
|                                  | 65 years and older (65 ปีขึ้นไป) | 0                |
|                                  | 25-34 years (25-34 ปี)           | 0                |
|                                  | 35-44 years (35-44 ปี)           | 0                |
| 45-54 years (45-54 ปี)           | 0                                |                  |
| 55-64 years (55-64 ปี)           | 0                                |                  |
| 65 years and older (65 ปีขึ้นไป) | 0                                |                  |
| Under 18 years (ต่ำกว่า 18 ปี)   | 0                                |                  |

เฟสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หมายถึง

1 เฟสที่ไม่ **UPLOAD** แบบแปลงงาน  
วางท่อรายเฟส

ในระบบ CIS

2 เฟสที่ **ไม่**ป้อนแผนงาน

ในระบบ CIS

ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่งานแล้วเสร็จ

DateTH

10/1/2559

3/31/2567

ระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา <https://davis.mwa.co.th>

# รายเฟส

เจ้าของโครงการ (ราย)

657

จำนวนเฟสทั้งสิ้น

6,062

ระหว่างดำเนินการ

731

ข้อมูลไม่ครบ

66

ไม่ครบถ้วน (%)

9.03%

ปี

All

สายงาน

All

ภาค

All

สาขา

All

## จำนวนเฟสแยกสายงาน

รวม(กอ)

3,498


รวม(กค)

2,564

## ชื่อเฟส

| เลขที่คำร้อง | เฟส  | แผนงาน | แบบวางท่อ |
|--------------|--|--------|-----------|
| 679999105390 | บ้านสินเพิ่ม -เฟส 5.0                              | ✗      | ✗         |
| 679999104478 | โครงการ บริหานิย บางนา-เทพารักษ์-เฟส 5.0           | ✗      | ✗         |
| 679999104389 | บ้านเทพารักษ์ โครงการ 15 เฟส 2-เฟส 2.5             | ✗      | ✗         |
| 679999103520 | พฤษภาคมวัน เนเชอรัลเทรด ประชาอุทิศ (PT22)-เฟส 11.0 | ✗      | ✗         |
| 679999103471 | THE PALM ทวีวัฒนา-เฟส 2.0                          | ✗      | ✗         |
| 679999103442 | พฤษภาคมวิลเลจ 50-เฟส 8.0                           | ✗      | ✗         |
| 679999101515 | เศรษฐกิจ งามวงศ์วาน-เฟส 1.0                        | ✗      | ✗         |
| 679999100232 | ไลโอ วงแหวน-ปิ่นเกล้า(ข.กันตนา) 2-เฟส 2.0          | ✓      | ✗         |
| 679999100216 | Grande Pleno ศาลา-บรมราชชนนี-เฟส                   | ✓      | ✓         |


## จำนวนเฟสที่ข้อมูลไม่ครบ



## ไม่ป้อนแผนงาน (รายเฟส)



## ไม่มีไฟล์แบบวางท่อในระบบ CIS (รายเฟส)





ข้อมูล ณ วันที่

5/15/2024

สาขา

All


ปี

All

เลือก ปี-เดือน

All

จำนวนเฟสแยกปีงบประมาณ



## จำนวนเฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ แยกตามขั้นตอน

ดำเนินการ ยื่นเรื่องวางท่อมากกว่า 1 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 0

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนยื่นเรื่องวางท่อ (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead line (วัน): 1

ระยะเวลา ยื่นเรื่องวางท่อ มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0

วันทำการ

ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ แจ้งราคามากกว่า 10 วันทำ...  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

19 / 55

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ แจ้งราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สสมบ. 679999041407

Dead Line (วัน): 10

51

สสมบ. 679999041400

51

สสป. 679999065415

30

ระยะเวลา สำรวจ ออกแบบ แจ้งราคา มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

51

วันทำการ

ดำเนินการ ชำระเงินมากกว่า 20 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

76 / 109

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนชำระเงิน (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 20

716

สสว. 649999098508

สสว. 649999583258

สสส. 659999387178

566

403

ระยะเวลา ชำระเงิน มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

716

วัน

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

32 / 122

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 40

77

สสมบ. 669999492968

สสมบ. 669999501619

สสมบ. 669999496910

68

67

ระยะเวลา จัดจ้าง มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

77

วันทำการ

ดำเนินการ ก่อสร้างมากกว่า 120 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

0 / 49

เฟส

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Dead Line (วัน): 120

107

สสมบ. 659999574170

สสส. 669999240077

สสว. 669999432459

79

69


ระยะเวลา ก่อสร้าง มากที่สุด  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

107

วัน

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคา (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ขั้นตอน สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคา


ดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ แ้จรงราคามากกว่า 10 วันท่า...  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

19 / 55

เฟส

< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนจัดจ้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ขั้นตอน จัดจ้าง

ดำเนินการ จัดจ้างมากกว่า 40 วันทำการ  
(เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)


32 / 122

เฟส



< Back to report

ระยะเวลาของขั้นตอนก่อสร้าง (เฟสที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)



สาขา

All

ปี

2567

## ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน

ข้อมูล ณ วันที่

5/15/2024

## 1 ยื่นเรื่องวางท่อและออกคำร้อง



รวม (เฟส)

611

## 2 สำรอง ออกแบบ ประมวลการ



รวม (เฟส)

533

## 3 ขั้นตอน ชำระเงิน



รวม (เฟส)

454

## 4 จัดจ้าง



รวม (เฟส)

267

## 5 ขั้นตอน ก่อสร้างวางท่อ



รวม (เฟส)

56



---

# จบการนำเสนอ

