



วาระ 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 9/2567
20 กันยายน 2567

Agenda Style

01

1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
ต.ค.66 – 17ก.ย.67

03

3.มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

02

2.กรอบเบิกจ่ายงบลงทุน

04

4.อื่นๆ



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ต.ค.66 – 17 ก.ย.67

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.ย.67 และสะสม ต.ค.66 – 17 ก.ย.67 (กรอบเบิกจ่ายเดิมต้นปีงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ย.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – 17ก.ย.67			
	แผน ก.ย.67	ผล 1- 17ก.ย.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	93.52	10.67	(82.86)	11.4%	503.00	451.94	(51.06)	89.8%
ลดน้ำสูญเสีย	475.58	84.26	(391.32)	17.7%	3,230.80	3,428.53	197.73	106.1%
มาตรวัดน้ำ	29.19	5.29	(23.89)	18.1%	266.69	225.91	(40.77)	84.7%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	6.54	1.76	(4.78)	26.9%	51.73	39.87	(11.86)	77.1%
ขยายเขตชุมชนเมือง	15.12	0.94	(14.18)	6.2%	73.71	73.99	0.28	100.4%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	39.51	6.59	(32.92)	16.7%	233.96	411.76	177.80	176.0%
งานรื้อย้ายท่อประปา	10.58	7.78	(2.80)	73.5%	48.81	63.00	14.19	129.1%
งานรับจ้างงาน	94.65	16.05	(78.61)	17.0%	677.36	668.53	(8.83)	98.7%
งานติดตั้งประปาใหม่	31.44	9.62	(21.82)	30.6%	240.55	242.70	2.15	100.9%
งานทดแทนระบบเส้นประปา DMA	31.66	12.12	(19.53)	38.3%	122.73	102.83	(19.90)	83.8%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	8.60	0.00	(8.60)	0.0%	53.97	47.16	(6.81)	87.4%
รวมทั้งสิ้น	596.26	115.08	(681.30)	18.5 %	5,503.29	5,523.14	19.84	100.4%



2. กรอบเบิกจ่ายงบประมาณ

ยื่นยันกรอบเบิกจ่ายของสายงานบริการ ตามบันทึก ผงป 355/2567 กรอบเบิกจ่ายรวม 6,175.28 ล้านบาท

กรอบเบิกจ่ายงบลงทุน ตามการบริหารงบลงทุนให้อยู่ในกรอบเบิกจ่าย กปน.

ข้อมูลจากระบบ CMS ณ วันที่ 17 กันยายน 2567

หน่วยงาน	แผนจ่าย	เบิกจริง	รวมคาดการณ์ (ครั้งที่ 3) ส.ค.67 - ก.ย.67	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย.67	ผลเบิกจ่าย ต.ค.66 - 17 ก.ย.67	ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ส.ค.67	ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 1-17 ก.ย.67	รวมผลเบิกจ่าย ส.ค.67 - 17 ก.ย.67	คงเหลือกรอบจ่าย (บาท)
	ปี 2567	10 เดือน							
สสส	218,109,800.00	202,337,235.34	65,222,894.35	267,560,129.69	259,371,796.09	58,250,504.07	-1,215,943.32	57,034,560.75	8,188,333.60
สสพ	282,807,793.46	265,420,531.28	52,811,290.03	318,231,821.31	293,706,603.18	20,006,178.32	8,279,893.58	28,286,071.90	24,525,218.13
สสปล	355,522,809.35	397,431,084.63	41,371,643.69	438,802,728.32	430,504,989.16	24,099,720.19	8,974,184.34	33,073,904.53	8,297,739.16
สสท	110,193,420.56	81,543,741.34	17,230,000.00	98,773,741.34	95,700,194.71	6,086,081.42	8,070,371.95	14,156,453.37	3,073,546.63
สสม	115,896,054.00	94,852,155.98	17,835,327.46	112,687,483.44	96,963,246.68	989,356.59	1,121,734.11	2,111,090.70	15,724,236.76
สสญ	210,906,496.00	260,356,517.24	34,488,448.45	294,844,965.69	276,722,915.58	14,267,588.41	2,098,809.93	16,366,398.34	18,122,050.11
สสล	253,512,066.52	209,823,512.23	64,868,631.21	274,692,143.44	245,731,640.10	32,770,312.98	3,137,814.89	35,908,127.87	28,960,503.34
ผดส	60,200.00	59,950.00		59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สสช	173,206,742.56	140,658,206.97	36,415,474.78	177,073,681.75	167,580,072.88	19,099,570.21	7,822,295.70	26,921,865.91	9,493,608.87
สสช	176,949,137.72	145,668,370.68	31,280,992.11	176,949,362.79	162,362,712.85	6,352,385.83	10,341,956.34	16,694,342.17	14,586,649.94
สสมบ	321,076,819.64	251,018,767.95	69,946,774.02	320,965,541.97	279,452,095.14	11,730,550.67	16,702,776.52	28,433,327.19	41,513,446.83
สสสภ	353,699,940.57	275,808,180.24	41,397,687.31	317,205,867.55	314,847,130.99	31,738,043.13	7,300,907.62	39,038,950.75	2,358,736.56
รวก.(กข)	16,000,000.00	11,906,128.97	0.00	11,906,128.97	11,906,128.97	0.00	-	0.00	0.00
สายงาน(กข)	2,587,941,280.38	2,336,884,382.85	472,869,163.41	2,809,753,546.26	2,634,909,476.33	225,390,291.82	72,634,801.66	298,025,093.48	174,844,069.93

ยืนยันกรอบเบิกจ่ายของสายงานบริการ ตามบันทึก ฝงป 355/2567 กรอบเบิกจ่ายรวม 6,175.28 ล้านบาท

หน่วยงาน	แผนจ่าย	เบิกจริง	รวมคาดการณ์ (ครั้งที่ 3) ส.ค.67 - ก.ย.67	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย.67	ผลเบิกจ่าย ต.ค.66 - 17 ก.ย.67	ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ส.ค.67	ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 1-17 ก.ย.67	รวมผลเบิกจ่าย ส.ค.67 - 17 ก.ย.67	คงเหลือกรอบจ่าย (บาท)
	ปี 2567	10 เดือน							
สสب	334,245,813.70	333,449,800.47	62,823,551.65	396,273,352.12	377,442,740.04	33,303,386.37	10,689,553.20	43,992,939.57	18,830,612.08
สสค	295,662,750.00	257,164,091.75	86,467,224.83	343,631,316.58	307,091,290.55	45,400,938.42	4,526,260.38	49,927,198.80	36,540,026.03
สสภ	373,764,735.51	345,186,381.29	58,056,302.70	403,242,683.99	393,796,593.31	35,421,356.36	13,188,855.66	48,610,212.02	9,446,090.68
สสว	363,077,398.00	432,694,139.08	34,900,392.18	467,594,531.26	469,339,451.04	27,947,710.45	8,697,601.51	36,645,311.96	-1,744,919.78
สสน	201,145,594.94	219,232,749.70	55,129,607.30	274,362,357.00	260,223,605.28	27,050,482.01	13,940,373.57	40,990,855.58	14,138,751.72
สสบท	312,616,250.15	342,704,372.03	39,052,984.42	381,757,356.45	372,846,133.94	26,419,803.78	3,721,958.13	30,141,761.91	8,911,222.51
สสมส	383,552,311.03	331,903,451.59	72,642,713.12	404,546,164.71	373,741,075.47	25,872,363.95	15,965,259.93	41,837,623.88	30,805,089.24
ฝจส	477,740,871.22	441,470,152.40	75,749,018.05	517,219,170.45	481,420,141.31	27,826,900.48	12,123,088.43	39,949,988.91	35,799,029.14
ฝมน	28,725,080.00	28,545,240.00	0.00	28,545,240.00	28,545,240.00		-	0.00	0.00
ฝคจ	87,036,309.59	49,598,216.64	33,091,700.00	82,689,916.64	70,737,595.14	15,061,378.50	6,078,000.00	21,139,378.50	11,952,321.50
ฝสน	52,784,732.41	26,068,135.15	21,526,736.45	47,594,871.60	27,279,817.40	1,211,682.25	-	1,211,682.25	20,315,054.20
ชวก.(ก5)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	-	66,200.00	-66,200.00
รวก.(กต)	5,000,000.00	18,072,488.79	0.00	18,072,488.79	18,131,168.79	43,000.00	15,680.00	58,680.00	-58,680.00
สายงาน(กต)	2,915,351,846.55	2,826,089,218.89	539,440,230.70	3,365,529,449.59	3,180,661,052.27	265,625,202.57	88,946,630.81	354,571,833.38	184,868,397.32
บริการ	5,503,293,126.93	5,162,973,601.74	1,012,309,394.1	6,175,282,995.85	5,815,570,528.60	491,015,494.39	161,581,432.47	652,596,926.86	359,712,467.25

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณครั้งที่ 9 /2567

ขอให้สายงานบริการปรับลดกรอบเบิกจ่าย จาก 6,175.28 ล้านบาท

คงเหลือ 6,145.28 ล้านบาท (ปรับลดกรอบลง 30 ล้านบาท) เพื่ออยู่ในกรอบเบิกจ่ายงบประมาณของ กปน.


คาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

สายงาน	วงเงิน	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ส.ค.67 (F)	ก.ย.67 (F)	สูง/ต่ำกว่าแผน
ผู้ว่าการ	0.9	0.9	0.3	0.3	0.3	(0.6)
บริหาร	108.1	58.7	32.3	41.0	41.0	(17.7)
วิศวกรรม	13,535.5	2,054.9	1,830.4	1,917.8	2,068.7	13.8
ผลิตน้ำ	4,618.6	776.4	494.2	543.2	543.3	(233.1)
แผนและพัฒนา	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	-
บริการ (กอ)	6,055.1	2,587.9	2,562.1	2,817.8	2,809.7	221.8
บริการ (กต)	6,582.8	2,915.4	3,091.8	3,380.9	3,365.5	450.1
เทคโนโลยีฯ	851.0	422.1	352.8	365.8	365.8	(56.3)
ผดก.	114.1	68.0	52.1	50.7	54.1	(13.9)
ผจพ.	20.2	15.3	11.1	11.1	11.1	(4.2)
โครงการฯ	24,974.7	6,678.3	5,869.7	6,535.6	6,425.7	(252.6)
สัญญาเช่า	544.9	175.5	124.7	142.8	142.6	(32.9)
รวม	57,556.7	15,753.7	14,420.0	15,807.3	15,828.1	74.4

คาดการณ์
สายงานบริการ
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
671.90 ล้านบาท

เปรียบเทียบแผน — ผล เบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 – 2567 สายงานบริการ รวก.(กอ)

คาดสูงกว่าแผน
221. ล้านบาท



เปรียบเทียบแผน — ผล เบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 – 2567 สายงานบริการ รวก.(กต)




เปรียบเทียบแผน-ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565-2567

	ปี 2565			ปี 2566			ปี 2567					
	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	สูง/ต่ำ	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	สูง/ต่ำ	แผนเบิกจ่าย	ผล 10 เดือน	สูง/ต่ำ	ผลเบิกจ่าย (F1)	ผลเบิกจ่าย (F2)	ผลเบิกจ่าย (F3)
งบลงทุนปกติ	8,258.5	5,984.3	(2,274.2)	7,918.2	7,718.6	(199.7)	8,899.9	7,610.5	(1,289.4)	9,127.3	9,293.9	9,128.9
ผวก.	2.7	2.4	(0.3)	0.2	0.2	-	0.9	0.3	(0.6)	0.3	0.3	0.3
บริหาร	219.2	62.1	(157.1)	387.4	399.0	11.6	58.7	31.8	(26.9)	50.3	45.7	41.0
การเงิน	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
วิศวกรรม	2,357.9	543.0	(1,814.9)	1,316.7	1,104.5	(212.2)	2,054.9	1,687.8	(367.1)	1,940.6	1,987.0	1,917.8
ผอ.ต้นน้ำ	576.4	429.9	(146.5)	393.2	517.8	124.6	776.4	327.1	(449.3)	705.5	737.5	543.2
แผนและพัฒนา	3.7	2.9	(0.8)	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.3
บริการ	4,600.5	4,686.4	85.9	5,327.1	5,330.2	3.1	5,503.3	5,163.0	(340.3)	6,138.8	6,120.6	6,198.7
บริการ (ถอ)	2,258.0	2,365.1	107.1	2,504.7	2,491.2	(13.5)	2,587.9	2,336.9	(251.0)	2,787.3	2,793.0	2,817.8
บริการ (ถต)	2,342.5	2,321.3	(21.2)	2,822.4	2,839.0	16.6	2,915.4	2,826.1	(89.3)	3,351.5	3,327.6	3,380.9
เทคโนโลยีฯ	416.8	223.4	(193.4)	451.4	325.5	(125.9)	422.1	339.5	(82.6)	269.1	336.6	365.8
จัดซื้อโดย ผคท.	36.5	7.3	(29.2)	36.1	34.8	(1.3)	68.0	50.7	(17.3)	11.3	54.8	50.7
จัดซื้อโดย ผจพ.	44.8	26.9	(17.9)	5.8	5.4	(0.4)	15.3	10.0	(5.3)	11.1	11.1	11.1
สำรองราคา	-	-	-	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
สำรองเร่งด่วน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุนโครงการ	3,814.1	927.0	(2,887.1)	5,159.3	5,351.0	191.7	6,678.3	5,144.4	(1,533.9)	6,197.0	6,244.8	6,535.6
โครงการ 7	5.5	2.3	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 8	62.1	10.1	(2.0)	10.2	9.2	(1.0)	85.0	83.0	(2.0)	83.2	83.2	83.0
โครงการ 9	3,746.5	914.6	(2,831.9)	5,149.1	5,341.8	192.7	6,593.3	5,061.4	(1,531.9)	6,113.8	6,161.6	6,452.6
สัญญาเช่า	189.2	145.7	(43.5)	147.5	147.4	(0.1)	175.5	113.6	(61.9)	144.2	143.2	142.8
รวม	12,261.8	7,057.0	(5,204.8)	13,225.0	13,217.0	(8.1)	15,753.7	12,868.5	(2,885.2)	15,468.5	15,681.9	15,807.3
										(285.2)	(71.8)	53.6

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่าย
งบลงทุนครั้งที่ 9 /2567

- สายงานบริการปรับลดกรอบเบิกจ่าย
จาก 6,175.28 ล้านบาท
- คงเหลือ 6,145.28 ล้านบาท
- (ปรับลดกรอบลง 30 ล้านบาท)



สายงานบริการปรับลดกรอบเบิกจ่าย

- สายงานบริการปรับลดกรอบเบิกจ่าย
จาก 6,175.28 ล้านบาท
- คงเหลือ 6,134.28 ล้านบาท
- (ปรับลดกรอบลง 40.97 ล้านบาท)

กรอบเบิกจ่ายงบลงทุน ตามการบริหารงบลงทุนให้อยู่ในกรอบเบิกจ่าย กปน.

ข้อมูลจากระบบ CMS ณ วันที่ 18 กันยายน 2567

หน่วยงาน	แผนจ่าย	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย.67	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.67 (เทียบจากกรอบเบิกจ่ายเดิม และวงเงินที่ปรับลด)	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.67 (ผลเบิกจ่ายจริงถึง 17 ก.ย.67 + สาขาคาดการณ์)	คาดการณ์เบิกจ่ายใหม่ 18 ก.ย. - 30 ก.ย.67	ปรับลดกรอบจ่าย จากเดิม (17/09/67)
	ปี 2567					
สสส	218,109,800.00	267,560,129.69	267,060,129.69	267,071,627.62	7,688,333.60	-500,000.00
สสพ	282,807,793.46	318,231,821.31	312,255,019.25	317,125,763.06	18,548,416.07	-5,976,802.06
สสป	355,522,809.35	438,802,728.32	438,802,728.32	438,856,310.72	8,297,739.16	0
สสท	110,193,420.56	98,773,741.34	106,347,487.23	106,729,731.82	10,647,292.52	7,573,745.89
สสม	115,896,054.00	112,687,483.44	112,495,246.68	112,565,681.17	15,532,000.00	-192,236.76
สสญ	210,906,496.00	294,844,965.69	294,344,965.69	294,457,013.45	17,622,050.11	-500,000.00
สสล	253,512,066.52	274,692,143.44	269,383,383.83	269,382,241.90	23,651,743.73	-5,308,759.61
ฝตส	60,200.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00		0
สสช	173,206,742.56	177,073,681.75	177,073,681.75	177,609,969.69	9,493,608.87	0
สสข	176,949,137.72	176,949,362.79	176,949,362.79	176,969,204.35	14,710,020.67	0
สสมบ	321,076,819.64	320,965,541.97	301,428,398.33	301,599,481.39	21,976,303.19	-19,537,143.64
สสสภ	353,699,940.57	317,205,867.55	320,143,593.20	320,870,357.79	5,296,462.21	2,937,725.65
รวก.(กอ)	16,000,000.00	11,906,128.97	11,906,128.97	11,906,128.97		0
สายงาน(กอ)	2,587,941,280.38	2,809,753,546.26	2,788,250,075.73	2,795,203,461.93	153,463,970.13	-21,503,470.53

หน่วยงาน	แผนจ่าย	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย.67	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.67 (เทียบจากกรอบเบิกจ่ายเดิม และวงเงินที่ปรับลด)	กรอบเบิกจ่ายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.67 (ผลเบิกจ่ายจริงถึง 17 ก.ย.67 + คาดการณ์)	คาดการณ์เบิกจ่ายใหม่ 18 ก.ย. - 30 ก.ย.67	ปรับลดกรอบจ่าย จากเดิม (17/09/67)
	ปี 2567					
สถบ	334,245,813.70	396,273,352.12	394,712,128.04	395,628,605.80	17,269,388.00	-1,561,224.08
สถด	295,662,750.00	343,631,316.58	340,982,340.55	341,783,754.67	33,891,050.00	-2,648,976.03
สถภ	373,764,735.51	403,242,683.99	403,242,683.99	403,624,467.97	9,446,090.68	0
สถว	363,077,398.00	467,594,531.26	474,832,910.04	473,957,398.97	5,493,459.00	7,238,378.78
สถน	201,145,594.94	274,362,357.00	274,362,357.00	276,290,861.52	14,138,751.72	0
สถบท	312,616,250.15	381,757,356.45	381,757,356.45	381,840,894.65	8,911,222.51	0
สถมส	383,552,311.03	404,546,164.71	399,884,734.36	404,920,818.52	26,143,658.89	-4,661,430.35
ฝจส	477,740,871.22	517,219,170.45	512,507,861.92	512,507,861.92	31,087,720.61	-4,711,308.53
ฝมน	28,725,080.00	28,545,240.00	28,545,240.00	28,545,240.00		0
ฝคจ	87,036,309.59	82,689,916.64	82,367,916.64	82,367,916.64	11,630,321.50	-322,000.00
ฝสน	52,784,732.41	47,594,871.60	34,665,125.40	34,665,125.40	7,385,308.00	-12,929,746.20
ชวก.(ก5)	0	0	66,200.00	66,200.00		66,200.00
รวก.(กต)	5,000,000.00	18,072,488.79	18,131,168.79	18,131,168.79		58,680.00
สายงาน(กต)	2,915,351,846.55	3,365,529,449.59	3,346,058,023.18	3,354,330,314.85	165,396,970.91	-19,471,426.41
บริการ	5,503,293,126.93	6,175,282,995.85	6,134,308,098.91	6,149,533,776.78	318,860,941.04	-40,974,896.94



3.มตึกณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

1.

ประธาน กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายการที่ได้วางแผนการเบิกจ่ายไว้ โดยที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ โดยอาจไม่ได้พิจารณาว่าการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินงานที่ล่าช้า แต่ควรพิจารณาว่าผลการเบิกจ่ายมาจากงบลงทุนประจำปี หรืองบลงทุนผูกพัน เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินขององค์กรควบคู่กันไปด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการบรรลุเป้าหมายผลการเบิกจ่ายเท่านั้น

2.

เลขานุการ ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งที่ 7/2567 มีการทำรายงานเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายว่าเป็นการเบิกจ่ายจากรายการลงทุนที่มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 หรือเป็นการเบิกจ่ายจากรายการลงทุนที่ไม่มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งแนวทางเบิกจ่ายงบลงทุนของ สศช. ได้ให้ค่านิยามในการเบิกจ่ายไว้ว่าถ้าเป็นงบลงทุนปกติรายปีจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ แต่กปน. ไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องผูกพันรายการลงทุนไปอย่างน้อย 2 - 3 ปี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปีให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 2 ปี ตามแนวทางของ สศช.





4.อื่นๆ

ส่งเอกสารให้ ผอพ.
บันทึกรับพัสดุในระบบ
SAP (GR)
ภายในวันที่ 2 ต.ค.67



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ที่ กจจผพ 831 /2567 วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง กำหนดเวลาการบันทึกรับพัสดุในระบบ SAP (Goods Receive) สำหรับงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน หน่วยงานต่างๆ (ผ่าน ผอ.ผพ.)

ตามที่ ฝ่ายบัญชี มีบันทึกที่ ผบช 250/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เรื่องกำหนดเวลาปิดบัญชี
และจัดส่งเอกสารในการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น

กองจัดจ้าง จึงขอแจ้งกำหนดเวลาการบันทึกรับพัสดุในระบบ SAP (Goods Receive) เพื่อตัด
จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สำหรับงานจ้างที่ดำเนินการออก PO. โดยกองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
รายละเอียด ดังนี้

- ส่งบันทึกตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายถึงกองจัดจ้าง ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 หรือ
- ส่งสำเนาบันทึกการตรวจรับ + สำเนาหนังสือส่งมอบงาน + สำเนาใบแจ้งหนี้ ส่งถึง

หัวหน้าส่วนบริหารสัญญาจ้าง กองจัดจ้าง ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 จากนั้นจึงส่งบันทึกตั้งเรื่องขออนุมัติ
เบิกจ่าย ตามขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส่งเอกสารดังกล่าวให้ทันตามกำหนดเวลาต่อไป

(นายธนัทศน์ เจียจันทร์วิบูลย์)
ผู้อำนวยการกองจัดจ้าง



บันทึกข้อความ

รวมทั้งหน่วยงาน
ฝอส และ ฝอจ.

หน่วยงาน กองประมวลบัญชี ฝ่ายบัญชี (โทร.1278)

ที่ กปบฝบช. ๑๑ /2567 วันที่ ๑๐ กันยายน 2567

เรื่อง ขอบความร่วมมือจัดทำรายงานรายละเอียดสัญญาที่ตรวจรับงานแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกรับพัสดุ (GR/IR)

เรียน ☐ ผจ.สสส. ☐ ผจ.สสพ. ☐ ผจ.สสป. ☐ ผจ.สสท. ☐ ผจ.สสม. ☐ ผจ.สสน. ☐ ผจ.สสล.

☐ ผจ.สสข. ☐ ผจ.สสช. ☐ ผจ.สสมบ. ☐ ผจ.สสสภ. ☐ ผจ.สสบ. ☐ ผจ.สสต. ☐ ผจ.สสภ.

☐ ผจ.สสว. ☐ ผจ.สสน. ☐ ผจ.สสบท. ☐ ผจ.สสมส. ☐ ผอ.ฝบค. (ผ่าน ผอ.ฝบช.)

ตามที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ความเห็นการตรวจสอบในเรื่องการขึ้นหัก
รับพัสดุ (GR/IR) ไม่ตรงงวดบัญชีในปีงบประมาณ 2566 นั้น

ฝ่ายบัญชีขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีสัญญาจ้างและตรวจรับมอบงานภายใน
ปีงบประมาณ 2567 บันทึกรับพัสดุ (GR/IR) ให้ทันภายในงวดเดือนกันยายน และกรณีมีความจำเป็น
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 กรุณารวบรวมและแจ้งข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ตามที่แนบ ส่งให้กองประมวลบัญชี ฝ่ายบัญชี ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 เพื่อดำเนินการบันทึกรายการ
บัญชีเจ้าหนี้ตั้งพัก (GR) ได้ครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเฉลิมพล นามพาณิชย์กุล, คุณรวรรณ ชลาชนนาวิน
และคุณเหมือนฝัน ทองเนื้อห้า โทร.1278, 1247

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำรายงานรายละเอียดสัญญา
ที่ตรวจรับงานแล้วในปีงบประมาณ 2567
แต่ยังไม่ได้บันทึกรับพัสดุ (GR/IR)
ในเดือนกันยายน 2567 ให้
กองประมวลบัญชี ฝ่ายบัญชี
ภายในวันที่ 7 ต.ค.67
เพื่อบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ตั้งพัก

- ประสานงานกับ กลุ่ม สจพ. เรียบร้อยแล้ว
- วงเงินที่จะรายงาน สตง. จะเป็นรายการที่มากกว่า 5 ล้านบาท



THANK YOU