

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 4.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. ครั้งที่ 1

เรื่องที่ 4.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีหน้าที่พิจารณาก่อนกรองในส่วนของงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธานของ กปน. สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนี้

2.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)
1	ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
2		สิ้นสุดสัญญา	-	-	-
3	ระหว่าง 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
4	ถึง 10,000,000 บาท	สิ้นสุดสัญญา	6	6	-

(เอกสารหมายเลข 1 หน้า 1/7)

2.2 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)
1	ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
2		สิ้นสุดสัญญา	-	-	-
3	ระหว่าง 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
4	ถึง 10,000,000 บาท	สิ้นสุดสัญญา	17	17	-

(เอกสารหมายเลข 2 หน้า 2/7)

2.3 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)
1	ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
2		สิ้นสุดสัญญา	38	38	-
3	ระหว่าง 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	2	2	-
4	ถึง 10,000,000 บาท	สิ้นสุดสัญญา	10	10	-

(เอกสารหมายเลข 3 หน้า 3/7 ถึงหน้า 7/7)

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2.

มติที่ประชุม

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาที่มีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	หจก. ทรัพย์อนากรณ์ วิศวกรรม	สสป.จล.13/2562	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	4 มี.ค. 63	5 ก.ย. 63	8 ต.ค. 63	3,155,514.02	4 มี.ค. 63	8 ต.ค. 63	60	หมายเหตุ2
2	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	สสข.ป.1/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	18 เม.ย. 63	14 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63	1,281,449.00	18 เม.ย. 63	12 ต.ค. 63	77	
3	บ. เสริมสร้างการโยธา จำกัด	ป.15-08(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	28 ก.ค. 63	25 ต.ค. 63	25 ต.ค. 63	1,099,664.00	28 ก.ค. 63	25 ต.ค. 63	84	
4	บ. เกตุทรัพย์สมบูรณ์ จำกัด	สสส.ลป.2-05/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	17 เม.ย. 63	12 พ.ย. 63	10 พ.ย. 63	3,030,656.00	17 เม.ย. 63	10 พ.ย. 63	71	
5	หจก. สานสนกรช่าง	ป.15-07(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	28 พ.ค. 63	25 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	3,122,870.00	28 พ.ค. 63	24 พ.ย. 63	76	
6	หจก. วิจิตร กฤษณา ก่อสร้าง	สสบท.(ลม)1/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	27 ต.ค. 63	24 ม.ค. 64	29 ธ.ค. 63	732,217.00	27 ต.ค. 63	29 ธ.ค. 63	75	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2564 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. วิศวกรรมวอเตอร์ไปป์ จำกัด	สสพ.ป.14/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	10 พ.ย. 63	8 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64	628,383.00	10 พ.ย. 63	8 ม.ค. 64	71	หมายเหตุ2
2	พจก. เอ.เจ.แอลพี	ป.15-11(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	10 ก.ย. 63	7 ม.ค. 64	14 ม.ค. 64	2,079,473.00	10 ก.ย. 63	14 ม.ค. 64	71	
3	พจก. กมลชนนันท์	สสพ.ป.10/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	5 พ.ย. 63	2 ก.พ. 64	15 ม.ค. 64	1,194,123.00	5 พ.ย. 63	15 ม.ค. 64	79	
4	บ. ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด	สสส.ลป.2-11/2562	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	3 มี.ค. 63	28 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64	7,676,060.00	3 มี.ค. 63	25 ม.ค. 64	71	
5	พจก. ที.บี.85 การช่าง	สสส.ลป.2-04/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	15 พ.ค. 63	10 ก.พ. 64	9 ก.พ. 64	2,652,736.00	15 พ.ค. 63	9 ก.พ. 64	70	
6	พจก. ปิยะชาติการโยธา	ป.16-07(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	25 ส.ค. 63	20 ก.พ. 64	11 ก.พ. 64	4,836,569.00	25 ส.ค. 63	11 ก.พ. 64	86	
7	บ. บี เทรคคิง จำกัด	ป.13-08(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	20 ส.ค. 63	15 ก.พ. 64	15 ก.พ. 64	5,088,624.00	20 ส.ค. 63	15 ก.พ. 64	77	
8	พจก. บริษัท การโยธา	สสพ.ป.1/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	24 เม.ย. 63	17 ก.พ. 64	15 ก.พ. 64	8,893,742.00	24 เม.ย. 63	15 ก.พ. 64	77	
9	พจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	สสพ.ท.(MOU)2/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	24 พ.ย. 63	21 ก.พ. 64	19 ก.พ. 64	2,007,355.00	24 พ.ย. 63	19 ก.พ. 64	74	
10	พจก. ปิยะชาติ คอนสตรัคชั่น	ป.12-06(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	29 ก.ย. 63	25 ก.พ. 64	22 ก.พ. 64	4,900,000.00	29 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64	70	
11	บ. เวิลด์ เดสคอน จำกัด	ป.12-05(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	1 ก.ย. 63	27 ก.พ. 64	22 ก.พ. 64	7,607,113.00	1 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64	71	
12	พจก. เอ็น.เค.ที.เทรดดิ้ง	สสส.ลป.2-11/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	30 ต.ค. 63	26 ก.พ. 64	23 ก.พ. 64	3,621,000.00	30 ต.ค. 63	23 ก.พ. 64	72	
13	พจก. ที.บี.85 การช่าง	สสพ.ป.10/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	12 พ.ย. 63	11 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	2,118,337.00	12 พ.ย. 63	10 มี.ค. 64	71	
14	พจก. กู๊ป กู๊ป สุทธิ	สสพ.ป.02/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	16 ธ.ค. 63	15 มี.ค. 64	15 มี.ค. 64	2,935,659.00	16 ธ.ค. 63	15 มี.ค. 64	75	
15	บ. บี เทรคคิง จำกัด	ป.13-15(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	15 ก.ย. 63	17 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	3,222,054.00	15 ก.ย. 63	17 มี.ค. 64	73	
16	พจก. อานนท์การช่าง	สสส.ลป.2-02/2562	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	12 ธ.ค. 62	22 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64	3,179,002.00	12 ธ.ค. 62	18 มี.ค. 64	70	
17	บ. ข.เจริญเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ป.15-09(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	3 พ.ย. 63	1 เม.ย. 64	31 มี.ค. 64	5,064,318.00	3 พ.ย. 63	31 มี.ค. 64	89	

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้
 - ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งสุดท้าย
 - ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาอนุญาตทำงานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุดสัญญา สุดท้าย				
1	พจก. กู๊ป กู๊ป สุทธิ	สสบบ.จล.44/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	2 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64	19 พ.ค. 64	361,485.00	76	
2	พจก. เค.แอนด์ ยังเคิล	สสบบ.(อ)15/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	31 มี.ค. 64	29 เม.ย. 64	29 เม.ย. 64	136,276.00	74	
3	บ. เจริญพาณิชย์การช่าง จำกัด	สสบบ.จล.56/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	26 มี.ค. 64	23 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 64	329,523.00	77	
4	บ. เจ้าคุณ จำกัด	สสบบ.(อ)13/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	11 มี.ค. 64	9 เม.ย. 64	9 เม.ย. 64	275,407.00	75	
5	บ. ช่อฉัตร จำกัด	สสบบ.(อ)1/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	25 มี.ค. 64	23 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	327,845.00	73	
6	บ. ชัยสิทธิ์ การโยธา จำกัด	สสบบ.จล.41/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	19 พ.ค. 64	17 มิ.ย. 64	15 มิ.ย. 64	157,358.00	74	
7	บ. ณัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	ป.16-07(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสช.	2 เม.ย. 64	30 มิ.ย. 64	23 มิ.ย. 64	67,565.00	90	หมายเหตุ 2
8	พจก. ดิเรกพัฒนา เอนจิเนียริง	ป.05-21(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	31 มี.ค. 64	29 เม.ย. 64	29 เม.ย. 64	291,122.00	72	
9	พจก. ทริพย์นครณ์ วิศวกรรม	สสบบ.จล.16/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	23 ก.พ. 64	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	549,642.00	80	หมายเหตุ 2
10	พจก. ไทยเจริญ คอนสตรัคชั่น (1971)	สสบบ.(อ)25/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	18 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	16 เม.ย. 64	183,883.00	71	
11	บ. น่านเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	สสบบ.จล.35/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	20 เม.ย. 64	3 มิ.ย. 64	27 พ.ค. 64	322,682.00	76	
12	บ. บุญพิศการช่าง จำกัด	สสบบ.จล.70/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	7 พ.ค. 64	20 มิ.ย. 64	18 มิ.ย. 64	230,824.00	77	
13	พจก. บริษัท การโยธา	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	13 มี.ค. 64	2 พ.ค. 64	(26 เม.ย. 64)	683,339.00	71	
14	พจก. บริษัท การโยธา	3300047268	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	6 มี.ค. 64	19 เม.ย. 64	19 เม.ย. 64	457,623.00	71	
15	พจก. ปิยะชาติ คอนสตรัคชั่น	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบบ.	11 มี.ค. 64	30 พ.ค. 64	(17 พ.ค. 64)	626,646.00	74	
16	บ. ปุณณนุช อินเทินช จำกัด	3300046695	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	3 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	16 เม.ย. 64	195,459.00	72	
17	บ. หงษ์พิช ไชโรจน์ จำกัด	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	2 ก.พ. 63	23 พ.ค. 64	(21 พ.ค. 64)	1,010,406.00	71	
18	บ. พี.ที ท่อบริการ จำกัด	3300047292	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	24 ก.พ. 64	9 เม.ย. 64	9 เม.ย. 64	455,878.00	71	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ เอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 1/3

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาให้มีค่าจ้างก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุดสัญญา สุดท้าย				
19	บ. ที.พี.ซี.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	(4)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	21 ม.ค. 64	28 มิ.ย. 64	(11 มิ.ย. 64)	1,140,387.00	74	
20	หจก. เพชรอนพัทธ์ วิศวกรรม	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	24 เม.ย. 64	16 ก.ค. 64	(23 มิ.ย. 64)	791,378.00	74	
21	บ. ภูสุภา วิศวกรรม จำกัด	สสพ.(จจ)ล.35/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	2 เม.ย. 64	16 พ.ค. 64	14 พ.ค. 64	196,775.00	70	
22	หจก. บงสกุล	ป.54-12(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	16 มี.ค. 64	14 เม.ย. 64	9 เม.ย. 64	465,065.00	78	
23	บ. ว.มีพวง จำกัด	สสทบ.จล.43/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	22 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	18 พ.ค. 64	299,492.00	75	
24	หจก. วงศ์เพชรก่อสร้าง	สสทบ.จล.47/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	11 มี.ค. 64	9 พ.ค. 64	7 พ.ค. 64	438,223.00	75	
25	หจก. วิจิตร กฤษณา ก่อสร้าง	(6)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	2 มี.ค. 64	5 ส.ค. 64	(7 มิ.ย. 64)	1,275,133.00	73	
26	บ. ศ.ภูศิลา จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	11 มี.ค. 64	22 พ.ค. 64	(21 พ.ค. 64)	884,615.00	71	
27	หจก. สถาพร วอเตอร์โพร	สสทบ.จล.38/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	25 มี.ค. 64	8 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64	344,941.00	76	
28	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	สสทบ.จล.42/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	18 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	273,846.00	71	
29	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	9 มี.ค. 64	7 พ.ค. 64	(7 พ.ค. 64)	244,789.00	72	
30	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	สสทบ.จล.48/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	23 มี.ค. 64	21 พ.ค. 64	17 พ.ค. 64	325,704.00	75	
31	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	2 มี.ค. 64	10 พ.ค. 64	(7 พ.ค. 64)	246,718.00	71	
32	หจก. สุริยภัณฑ์ การช่าง	ป.54-11(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	26 มี.ค. 64	24 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	231,243.00	71	
33	หจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	สสทบ.(อ)30/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	7 พ.ค. 64	5 มิ.ย. 64	4 มิ.ย. 64	479,639.00	75	
34	หจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	16 มี.ค. 64	13 มิ.ย. 64	(10 มิ.ย. 64)	734,540.00	74	
35	หจก. อานนท์การช่าง	สสทบ.(อ)28/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	31 มี.ค. 64	29 เม.ย. 64	29 เม.ย. 64	481,742.00	72	
36	หจก. อานนท์การช่าง	สสทบ.จล.63/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทบ.	6 พ.ค. 64	4 มิ.ย. 64	1 มิ.ย. 64	218,908.00	74	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ เอกสารแนบ 1 หน้า 2/3

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุดสัญญา สุดท้าย				
37	ทจก. เอ.เจ.แอสไปร์	ตสมบ.จล.45/2564	ท่อจ่ายน้ำ	การ. ตสมบ.	19 มี.ค. 64	1 มี.ย. 64	1 มี.ย. 64	888,523.00	76	
38	ทจก. เอ็กซ์พลิมิ่ง	ตลบท.(จ)24/2564	ท่อจ่ายน้ำ	การ. ตลบท.	23 มี.ค. 64	21 เม.ย. 64	21 เม.ย. 64	383,542.00	73	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รทป.62(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.2	1 เม.ย. 64	13 มี.ค. 65	5,663,286.60	1 เม.ย. 64	1 ก.ค. 64	80	
2	บ. ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	รทป.153	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	9 มี.ค. 64	25 มี.ค. 66	9,400,000.00	9 มี.ค. 64	30 มิ.ย. 64	79	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่าจ้าง (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. วิศวกรรมวอเตอร์ไปป์ จำกัด	ป.05-22(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	17 ก.พ. 64	16 มิ.ย. 64	2 เม.ย. 64	1,479,570.00	17 ก.พ. 64	2 เม.ย. 64	68	หมายเหตุ2
2	หจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	สสท.ท.(MOU)4/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	5 ต.ค. 63	4 มี.ค. 64	9 เม.ย. 64	1,645,787.00	5 ต.ค. 63	9 เม.ย. 64	71	
3	หจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	สสท.ท.(ข)2/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	4 มี.ค. 64	17 เม.ย. 64	16 เม.ย. 64	843,379.00	4 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	77	
4	บ. วิศวกรรมวอเตอร์ไปป์ จำกัด	จก.16-02(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	2 มิ.ย. 63	27 พ.ค. 64	19 เม.ย. 64	4,978,018.00	2 มิ.ย. 63	19 เม.ย. 64	90	
5	บ. โอสิริแอนด์ซันส์ จำกัด	ป.05-19(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	3 พ.ย. 63	1 พ.ค. 64	19 เม.ย. 64	2,448,870.00	3 พ.ย. 63	19 เม.ย. 64	76	
6	บ. สุวนดำรงค์ จำกัด	ป.16-06(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	9 ก.ย. 63	28 เม.ย. 64	26 เม.ย. 64	9,515,656.00	9 ก.ย. 63	26 เม.ย. 64	73	
7	หจก. วิบิจ กฤษณา ก่อสร้าง	ป.13-16(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	12 พ.ย. 63	10 พ.ค. 64	7 พ.ค. 64	1,969,428.00	12 พ.ย. 63	7 พ.ค. 64	71	
8	หจก. อินแอ้นท์คอนเซอวิส	สสท.ป.2-01/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	5 พ.ย. 63	2 มิ.ย. 64	10 พ.ค. 64	705,322.00	5 พ.ย. 63	10 พ.ค. 64	75	
9	หจก. วงศ์เพชรก่อสร้าง	จก.16-63(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	15 ต.ค. 63	12 พ.ค. 64	12 พ.ค. 64	6,668,379.00	15 ต.ค. 63	12 พ.ค. 64	73	
10	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	สสท.(ก)3/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	29 มี.ค. 64	26 มิ.ย. 64	1 มิ.ย. 64	650,294.00	29 มี.ค. 64	1 มิ.ย. 64	84	หมายเหตุ2

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมียอดค่าจ้างก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ