

เรื่องที่ 4.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีหน้าที่พิจารณากลับกรองในส่วนของงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธานของ กปน. สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท (เอกสารแนบ) ดังนี้

2.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง

มูลค่างาน	สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	จำนวนรวม (สัญญา)	ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)
ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	4/2564	1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64	-	-	-
		1/2565	1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64	-	-	-
		2/2565	1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	-	-	-
	สิ้นสุดสัญญา	4/2564	1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64	-	-	-
		1/2565	1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64	-	-	-
		2/2565	1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	36	36	-
ระหว่าง 600,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	4/2564	1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64	-	-	-
		1/2565	1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64	-	-	-
		2/2565	1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	7	7	-
	สิ้นสุดสัญญา	4/2564	1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64	3	3	-
		1/2565	1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64	14	14	-
		2/2565	1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	20	20	-

2.2 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีมติเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) การประเมินผลงานก่อสร้างเห็นว่าควรปรับแนวทางการประเมินให้เปลี่ยนเป็นประเมินทุกไตรมาสโดยที่มีระยะเวลาทำงานเกิน 45 วัน
- 2) การปรับขีดความสามารถในการรับงานในกรณีที่มีผู้รับจ้างช่วงควรพิจารณาหักวงเงินในการจ้างผู้รับจ้างช่วงออกจากวงเงินในการรับงานของผู้รับจ้างหลัก

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2. และพิจารณาเรื่องแนวทางการประเมินผลงานก่อสร้างและการปรับขีดความสามารถในการรับงานในกรณีที่มีผู้รับจ้างช่วง ตามที่ อ.ก.พ.จ. เสนอ

มติที่ประชุม



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองประสานงานก่อสร้าง (โทร. ๐-๒๕๐๐-๒๗๐๕ โทรภายใน ๒๗๐๕

ที่ กปสผบค ๑๕๗ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปยืนยันมติที่ประชุม อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผอ.ผบค. (เลขานุการ ก.พ.จ.)

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างวางท่อประปาของผู้รับจ้าง และได้มอบหมายให้เลขาฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ดำเนินการสรุปนำเรียน เลขาฯ ก.พ.จ. เพื่อนำเสนอ ก.พ.จ. พิจารณาต่อไปดังนี้

๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๑ ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๓๖	๓๖	-	เอกสารแนบ ๑
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๗	๗	-	เอกสารแนบ ๒
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๒๐	๒๐	-	เอกสารแนบ ๓

๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๑๔	๑๔	-	เอกสารแนบ ๔

๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน
และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๓	๓	-	เอกสารแนบ ๕

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๑ มีมติเสนอเพิ่มเติมดังนี้

(๑) การประเมินผลงานก่อสร้างเห็นว่าควรปรับแนวทางการประเมินให้เปลี่ยนเป็นประเมิน
ทุกไตรมาสโดยที่มีระยะเวลาทำงานเกิน ๔๕ วัน

(๒) การปรับขีดความสามารถในการรับงานในกรณีที่มีผู้รับจ้างช่วงควรพิจารณาหักวงเงิน
ในการจ้างผู้รับจ้างช่วงออกจากวงเงินในการรับงานของผู้รับจ้างหลัก

เรียน ผอ. กปค.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


25/5/๕๕

(นายชลเชษฐ์ ชลัทธินาญ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ


(นายภาคภูมิ วิลัยหงษ์)

ผอ.กปส.

เลขานุการอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑

เรียน นพ. ศสค.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


๕๖๖/๒๖๓๑

(นางสาววนิษา ยอดคำ)
ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาโครงการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่างานรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
1	หจก. กมลธนนันท์	สสบท.(ฉ)9/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	22 ธ.ค. 64	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	265,610.00	70	หมายเหตุ 2
2	หจก. การประปานคร	สสส.ธ.1-05/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	21 ธ.ค. 64	3 ก.พ. 65	24 ม.ค. 65	132,945.00	75	
3	หจก. กู๊ป กู๊ป สุทธิ	สสมบ.จล.8/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	29 ธ.ค. 64	27 ม.ค. 65	13 ม.ค. 65	216,974.00	74	
4	หจก. ชลกร 67	สสบท.(ฉ)8/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	13 ม.ค. 65	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 65	452,818.00	75	
5	หจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	7 ธ.ค. 64	6 พ.ค. 65	(31 มี.ค. 65)	901,706.00	72	
6	บ. ดี อี ซี เอ็ม จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	15 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	(31 มี.ค. 65)	923,822.00	88	
7	หจก. ไทยยูดาการช่าง	สสบท.(ฉ)3/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	9 ธ.ค. 64	7 ม.ค. 65	7 ม.ค. 65	438,000.00	75	
8	หจก. นันดา การช่าง	สสบท.(ฉ)15/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	29 ม.ค. 65	27 ก.พ. 65	25 ก.พ. 65	393,406.00	73	
9	บ. น่านเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	2 ธ.ค. 64	30 มี.ค. 65	(21 มี.ค. 65)	634,884.00	75	
10	บ. บี.อาร์.แอล.คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สสบท.(ฉ)6/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	9 ธ.ค. 64	6 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	225,062.00	75	
11	บ. บุญพิศัยการช่าง จำกัด	สสมบ.จล.3/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	22 ก.พ. 65	23 มี.ค. 65	21 มี.ค. 65	116,994.00	75	
12	บ. เบฟ เวอร์ จำกัด	สสมบ.จล.49/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	20 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	14 ก.พ. 65	100,722.00	73	
13	หจก. ประชาติการโยธา	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสม.	4 ธ.ค. 64	6 มี.ค. 65	(3 มี.ค. 65)	666,781.09	75	
14	หจก. ประชาติการโยธา	สสมบ.จล.18/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	28 ม.ค. 65	28 มี.ค. 65	21 มี.ค. 65	403,908.00	75	
15	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	สสมบ.จล.12/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	1 ม.ค. 65	19 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65	431,271.00	75	
16	บ. พงศ์พัช ไชโคโร จำกัด	3300050093	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	19 พ.ย. 64	17 ม.ค. 65	17 ม.ค. 65	386,434.00	72	
17	บ. พี.พี.ทอบริการ จำกัด	3300051892	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	24 ธ.ค. 64	23 มี.ค. 65	13 ม.ค. 65	479,676.00	76	
18	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	29 ธ.ค. 64	25 มี.ค. 65	(23 ก.พ. 65)	761,086.00	76	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณี

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1/2

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่างานรวม (บาท)	ผลประเมิน เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
19	บ. กัทธรลีน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (2547) จำกัด	ป.05-20(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	17 ธ.ค. 64	15 ม.ค. 65	15 ม.ค. 65	266,799.00	68	หมายเหตุ 2
20	บ. ว.มัทวาน จำกัด	สสบท.(ณ)10/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	11 ม.ค. 65	9 ก.พ. 65	9 ก.พ. 65	259,226.00	75	
21	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	17 พ.ย. 64	16 มี.ค. 65	(7 มี.ค. 65)	943,327.00	75	
22	หจก. วินิจ กฤษณา ก่อสร้าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	14 ธ.ค. 64	3 ก.พ. 65	(3 ก.พ. 65)	892,924.00	71	
23	หจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	สสบท.(ณ)19/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	21 ม.ค. 65	19 ก.พ. 65	18 ก.พ. 65	233,672.00	75	
24	หจก. สยามพัฒน์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สสบท.(ณ)23/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	25 ก.พ. 65	25 เม.ย. 65	8 มี.ค. 65	153,772.00	74	
25	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	สสมบ.จล.30/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	20 ม.ค. 65	20 มี.ค. 65	1 ก.พ. 65	418,198.00	82	
26	บ. สายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสบท.(ป)05/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	26 ม.ค. 65	26 มี.ค. 65	4 มี.ค. 65	235,357.00	75	
27	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	สสมบ.จล.9/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	12 ม.ค. 65	25 ก.พ. 65	25 ก.พ. 65	344,863.00	73	
28	หจก. สุพรรณเทพประทานพร	สสบท.(ณ)25/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	4 ก.พ. 65	5 มี.ค. 65	18 ก.พ. 65	434,348.00	75	
29	หจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	14 ธ.ค. 64	22 ก.พ. 65	(14 ก.พ. 65)	436,318.00	75	หมายเหตุ 2
30	หจก. โสภณกาญจน์กิจ	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	7 ธ.ค. 64	5 ก.พ. 65	(31 ม.ค. 65)	501,940.00	75	
31	บ. อาชาสี - ไทย อัลลอย จำกัด	สสข.ธส.4/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	29 ม.ค. 65	26 ก.พ. 65	30 ม.ค. 65	354,609.00	89	
32	หจก. อานนท์การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	9 ธ.ค. 64	19 ม.ค. 65	(19 ม.ค. 65)	786,100.00	75	
33	หจก. อานนท์การช่าง	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	26 พ.ย. 64	12 มี.ค. 65	(9 มี.ค. 65)	334,050.00	72	
34	บ. เอ็น แอล ที วอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด	สสม.(ส)4/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสม.	4 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	52,833.39	76	
35	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสส.ลข.1-01/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	2 ธ.ค. 64	30 ม.ค. 65	28 ม.ค. 65	464,620.00	72	
36	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	8 ธ.ค. 64	12 ม.ค. 65	(12 ม.ค. 65)	305,894.00	83	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณี

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2/2

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธารณ งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาที่มีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PIDH-902	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.2	19 ต.ค. 64	14 ส.ค. 65	9,900,000.00	19 ต.ค. 64	18 ม.ค. 65	77	
2	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รทป.62(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ฝกจ.2	1 เม.ย. 64	13 มี.ค. 65	5,663,286.60	2 ม.ค. 65	13 มี.ค. 65	61	
3	กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี	รทป.129	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.3 ฝกจ.1	5 ม.ค. 61	16 ม.ค. 65	8,160,000.00	2 ม.ค. 65	13 มี.ค. 65	79	
4	บ. โอสิริ แอนด์ ซันส์ จำกัด	สสท.(ก)5/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	29 ก.ย. 64	27 มี.ค. 65	2,994,358.00	2 ม.ค. 65	13 มี.ค. 65	66	
5	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PIDH-902	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.2	19 ต.ค. 64	14 ส.ค. 65	9,900,000.00	19 ม.ค. 65	18 มี.ค. 65	71	
6	บ. ภูสุตา วิศวกรรม จำกัด	ป.05-29(63)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	1 ก.พ. 65	1 พ.ค. 65	1,298,032.00	1 ม.ค. 65	31 มี.ค. 65	70	
7	บ. โอสิริ แอนด์ ซันส์ จำกัด	ป.05-13(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	17 มี.ค. 64	12 ก.ย. 64	2,994,358.00	1 ม.ค. 65	31 มี.ค. 65	80	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาประมูลค่าจ้างก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่าจ้าง (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	หจก. กิตติบดี การช่าง	สสพ.จล.34/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	19 ต.ค. 64	16 ม.ค. 65	4 ม.ค. 65	713,585.05	19 ต.ค. 64	4 ม.ค. 65	70	หมายเหตุ2
2	บ. บิลด์นิ่งแคร์ จำกัด	ป.06-05(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสม.	12 พ.ค. 64	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65	5,392,659.00	12 พ.ค. 64	6 ม.ค. 65	74	
3	บ. พี.ที.ท่อบริการ จำกัด	ป.13-07(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	10 ส.ค. 64	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65	2,588,976.00	10 ส.ค. 64	6 ม.ค. 65	78	
4	หจก. เค.แอนด์ อังเคิล	สสพท.(อ)65/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	9 ธ.ค. 64	7 ม.ค. 65	7 ม.ค. 65	610,236.00	9 ธ.ค. 64	7 ม.ค. 65	75	
5	บ. เวิลด์ เดสคอน จำกัด	ป.12-10(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	1 ก.ย. 64	28 พ.ค. 65	11 ม.ค. 65	5,979,000.00	1 ก.ย. 64	11 ม.ค. 65	71	
6	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.13-13(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	17 ส.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 ม.ค. 65	2,684,346.00	17 ส.ค. 64	13 ม.ค. 65	77	
7	บ. วิทีเอส การโยธา จำกัด	ป.53-03(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	6 พ.ค. 64	30 ม.ค. 65	20 ม.ค. 65	7,859,897.00	6 พ.ค. 64	20 ม.ค. 65	81	
8	หจก. ชลกร 67	สสพท.(ข)12/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	9 ธ.ค. 64	22 ม.ค. 65	21 ม.ค. 65	747,507.00	9 ธ.ค. 64	21 ม.ค. 65	73	
9	หจก. ไทยเจริญ คอนสตรัคชั่น (1971)	ป.54-20(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	25 พ.ย. 64	23 ม.ค. 65	21 ม.ค. 65	902,135.00	25 พ.ย. 64	21 ม.ค. 65	75	
10	บ. โอสิริ แอนด์ ซันส์ จำกัด	สสท.(ก)4/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	27 ก.ค. 64	22 ม.ค. 65	21 ม.ค. 65	2,054,480.00	27 ก.ค. 64	21 ม.ค. 65	78	
11	บ. วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด	สสม.(บ)5/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสม.	27 ส.ค. 64	23 ม.ค. 65	23 ม.ค. 65	670,057.00	27 ส.ค. 64	23 ม.ค. 65	74	
12	บ. ลายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสพท.(อ)55/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	17 ธ.ค. 64	14 ก.พ. 65	11 ก.พ. 65	811,439.00	17 ธ.ค. 64	11 ก.พ. 65	75	
13	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	สสมบ.จล.3/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	28 ก.ย. 64	24 ก.พ. 65	23 ก.พ. 65	1,465,642.00	28 ก.ย. 64	23 ก.พ. 65	74	
14	หจก. การช่างประปา	ป.13-22(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	1 ธ.ค. 64	28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65	1,039,138.00	1 ธ.ค. 64	28 ก.พ. 65	71	
15	บ. ดี.วี.เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด	รทป.181	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ผกจ.2	2 พ.ย. 64	1 มี.ค. 65	1 มี.ค. 65	9,600,000.00	2 พ.ย. 64	1 มี.ค. 65	84	
16	หจก. ชัยอนันต์ การช่าง	ป.13-17(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	29 ต.ค. 64	27 มี.ค. 65	3 มี.ค. 65	3,197,944.00	29 ต.ค. 64	3 มี.ค. 65	73	
17	บ. บี เทรดิง จำกัด	ป.13-18(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	9 พ.ย. 64	8 มี.ค. 65	7 มี.ค. 65	1,456,120.00	9 พ.ย. 64	7 มี.ค. 65	74	
18	บ. พี.พี.ค ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ป.13-15(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	2 ธ.ค. 64	30 เม.ย. 65	15 มี.ค. 65	2,371,153.00	2 ธ.ค. 64	15 มี.ค. 65	74	
19	บ. โอสิริ แอนด์ ซันส์ จำกัด	สสท.(ก)5/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	29 ก.ย. 64	27 มี.ค. 65	25 มี.ค. 65	2,297,444.00	29 ก.ย. 64	25 มี.ค. 65	82	
20	บ. เบฟ เวอร์ จำกัด	สสพท.(ข)11/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	15 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	856,735.00	15 ก.พ. 65	31 มี.ค. 65	75	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	พจก. เกื้ออุไร	สสมบ.ตม.4/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	10 มี.ค. 64	5 ต.ค. 64	5 ต.ค. 64	4,983,157.99	10 มี.ค. 64	5 ต.ค. 64	79	หมายเหตุ2
2	พจก. เอ็น.เค.ที.เทรตดิ้ง	สสส.สป.2-07/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	16 มี.ค. 64	11 ต.ค. 64	8 ต.ค. 64	1,828,913.00	16 มี.ค. 64	8 ต.ค. 64	63	
3	พจก. อินแอนดอออนเซอร์วิส	สสสภ.(ม)จล.05/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	19 ม.ค. 64	15 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	1,946,996.00	19 ม.ค. 64	15 ต.ค. 64	81	
4	บ. เจริญพาณิชย์การช่าง จำกัด	สสส.ตม.3/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	15 ก.ย. 64	12 ม.ค. 65	18 ต.ค. 64	1,380,088.38	15 ก.ย. 64	18 ต.ค. 64	70	
5	พจก. บริษัทการโยธา	สสม.(ส)4/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสม.	9 มี.ค. 64	3 พ.ย. 64	3 พ.ย. 64	764,943.00	9 มี.ค. 64	3 พ.ย. 64	76	หมายเหตุ2
6	บ. บุญพิศสัยการช่าง จำกัด	สสสภ.(ม)จล.10/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	15 ก.ค. 64	11 พ.ย. 64	11 พ.ย. 64	2,416,127.00	15 ก.ค. 64	11 พ.ย. 64	82	
7	พจก. อานนท์การช่าง	สสส.สป.2-08/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	16 ก.ย. 64	14 พ.ย. 64	12 พ.ย. 64	1,203,884.00	16 ก.ย. 64	12 พ.ย. 64	71	หมายเหตุ2
8	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสสภ.(ข)จล.10/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	21 ก.ย. 64	19 พ.ย. 64	19 พ.ย. 64	749,436.00	21 ก.ย. 64	19 พ.ย. 64	80	
9	บ. ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด	สสสภ.(ป)05/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	26 ต.ค. 64	9 ธ.ค. 64	9 ธ.ค. 64	1,254,630.00	26 ต.ค. 64	9 ธ.ค. 64	74	หมายเหตุ2
10	บ. พี.บี.85 การช่าง จำกัด	ป.55-05(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	28 เม.ย. 64	23 ธ.ค. 64	9 ธ.ค. 64	1,773,484.50	28 เม.ย. 64	9 ธ.ค. 64	81	
11	พจก. ว่างาม น้ำใส	สสสภ.(ป)02/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	19 พ.ย. 64	17 ม.ค. 65	20 ธ.ค. 64	1,926,207.00	19 พ.ย. 64	20 ธ.ค. 64	72	
12	บ. มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด	ป.06-14(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสม.	23 ก.ย. 64	21 ธ.ค. 64	21 ธ.ค. 64	2,105,057.00	23 ก.ย. 64	21 ธ.ค. 64	73	
13	พจก. เค.ที. เมนเดอร์	สสส.ตม.1/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	25 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 64	24 ธ.ค. 64	2,933,994.57	25 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 64	73	หมายเหตุ2
14	บ. โชควิไลทรัพย์ จำกัด	สสส.(ป)3/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	1 ต.ค. 64	29 ธ.ค. 64	29 ธ.ค. 64	1,282,051.00	1 ต.ค. 64	29 ธ.ค. 64	71	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น :

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. พี.บี.85 การช่าง จำกัด	สสบท.(ป)10/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	6 พ.ค. 64	4 ก.ค. 64	17 ก.ย. 64	3,180,000.00	6 พ.ค. 64	17 ก.ย. 64	75	
2	หจก. เอ็กซ์พลิมบิ่ง	สสป.จล.18/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	15 ก.ค. 64	12 ต.ค. 64	27 ก.ย. 64	1,151,677.57	15 ก.ค. 64	27 ก.ย. 64	65	
3	บ. พี.บี.85 การช่าง จำกัด	ป.12-05(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	16 ก.พ. 64	12 พ.ย. 64	29 ก.ย. 64	7,250,000.00	16 ก.พ. 64	29 ก.ย. 64	64	

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อ
 - ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
 - ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ