

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 4.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. ครั้งที่ 1

เรื่องที่ 4.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีหน้าที่พิจารณากลับกรองในส่วนของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาของ กปน. สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท (เอกสารแนบ) ดังนี้

2.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง

มูลค่างาน	สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	จำนวนรวม (สัญญา)	ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)
ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	2/2565	1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65	-	-	-
		3/2565	1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65	-	-	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	-	-	-
	สิ้นสุดสัญญา	2/2565	1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65	-	-	-
		3/2565	1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65	-	-	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	43	43	-
ระหว่าง 600,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	2/2565	1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65	-	-	-
		3/2565	1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65	11	11	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	3	3	-
	สิ้นสุดสัญญา	2/2565	1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65	1	1	-
		3/2565	1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65	13	13	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	13	13	-

2.2 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีมติเสนอเพิ่มเติม เรื่องการพิจารณามาตรการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้รับจ้างที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 คะแนน ทั้งนี้จากการหารือกับ ผอ.ผบค. ได้แนวทางเบื้องต้นคือ เชิญผู้รับจ้างมาหารือและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานและมีผลงานที่ดีเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งรูปแบบการหารืออาจเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือเชิญมาหารือที่ กปน. โดยจะศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมอีกครั้ง

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2. และเพื่อโปรดทราบมาตรการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้รับจ้างที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 คะแนน ตามที่ อ.ก.พ.จ. เสนอ

มติที่ประชุม



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองประสานงานก่อสร้าง (โทร. ๐-๒๕๐๐-๒๗๐๕ โทรภายใน ๒๗๐๕

ที่ กปสฝบค ๔๓๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปยืนยันมติที่ประชุม อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน ผอ.ฝบค. (เลขานุการ ก.พ.จ.)

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างวางท่อประปาของผู้รับจ้าง และได้มอบหมายให้เลขาฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ดำเนินการสรุปนำเรียน เลขาฯ ก.พ.จ. เพื่อนำเสนอ ก.พ.จ. พิจารณาต่อไปดังนี้

๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๑ ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๔๓	๔๓	-	เอกสารแนบ ๑
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๓	๓	-	เอกสารแนบ ๒
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๑๓	๑๓	-	เอกสารแนบ ๓

๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕
(๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)


ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๑๑	๑๑	-	เอกสารแนบ ๔
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๑๓	๑๓	-	เอกสารแนบ ๕

๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธานและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕
(๑ มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๑	๑	-	เอกสารแนบ ๖

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๑ มีมติเสนอเพิ่มเติมดังนี้ ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้รับจ้างที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน ๕ คะแนน ทั้งนี้จากการหารือกับ ผอ.ผบค. ได้แนวทางเบื้องต้นคือ เชิญผู้รับจ้างมาหารือและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานและมีผลงานที่ดีเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งรูปแบบการหารืออาจเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือเชิญมาหารือที่ กปน. โดยจะศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมอีกครั้ง


(นายภาคภูมิ วิสัยหงษ์)

ผอ.กปส.

เลขานุการอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่าต่ำกว่าก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2565 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา			วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
1	บ. กรีน โปรเกรส จำกัด	สสส.(ข)จล.51/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	15 มิ.ย. 65	14 ก.ค. 65	12 ก.ค. 65	81	95,385.00		หมายเหตุ 2
2	หจก. กิตติบดี การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	10 มิ.ย. 65	22 ก.ย. 65	(22 ก.ย. 65)	74	79,195.00		
3	หจก. ก๊อป ก๊อป สุทธิ	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	11 พ.ค. 65	19 ส.ค. 65	(4 ส.ค. 65)	75	1,421,572.00		
4	บ. กุลละวัน จำกัด	สสพ.(จ)จล.64/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	29 มิ.ย. 65	27 ส.ค. 65	4 ส.ค. 65	73	133,822.00		
5	หจก. เค.ที. เมมเบอร์	3300053805	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	28 มิ.ย. 65	11 ส.ค. 65	11 ส.ค. 65	72	229,731.00		
6	บ. เจริญพาณิชย์การช่าง จำกัด	สสส.(ข)จล.07/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	17 มิ.ย. 65	16 ก.ค. 65	12 ก.ค. 65	82	103,025.00		หมายเหตุ 2
7	หจก. ชลกร 67	3300052974	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	9 มิ.ย. 65	8 ก.ค. 65	8 ก.ค. 65	72	255,371.00		
8	บ. ช่อฉัตร จำกัด	ป.54-14(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	16 มิ.ย. 65	14 ส.ค. 65	10 ส.ค. 65	70	482,099.00		
9	หจก. ชัยอนันต์ การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	6 พ.ค. 65	1 ค.ค. 65	(8 ก.ย. 65)	75	468,947.00		
10	บ. ณัฐรณวเดอโรไป้ จำกัด	สสพ.(จ)จล.27/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	5 ก.ค. 65	2 ก.ย. 65	19 ส.ค. 65	74	228,322.00		
11	บ. ณัฐรณวเดอโรไป้ จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	24 พ.ค. 65	22 ส.ค. 65	(1 ส.ค. 65)	73	794,190.00		
12	หจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริ่ง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	19 ก.ค. 65	16 ก.ย. 65	(17 ส.ค. 65)	72	182,930.00		
13	หจก. ไทยยุคการช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	25 พ.ค. 65	4 ก.ย. 65	(30 ส.ค. 65)	75	940,431.00		
14	บ. ธนวิฑูรย์ จำกัด	ป.64-09(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	7 มิ.ย. 65	5 ส.ค. 65	2 ส.ค. 65	76	479,705.00		
15	บ. บีอาร์แอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด	สสพ.(จ)39/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	19 พ.ค. 65	2 ก.ค. 65	1 ก.ค. 65	73	461,683.00		
16	บ. บุญพิศลักษณ์การช่าง จำกัด	สสส.(ว)จล.06/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	25 มิ.ย. 65	23 ส.ค. 65	23 ส.ค. 65	85	421,095.00		หมายเหตุ 2
17	หจก. บริษัทดิกรีนโฮม	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	17 มิ.ย. 65	21 ก.ย. 65	(21 ก.ย. 65)	74	834,394.00		
18	หจก. บริษัทดิกรีนโฮม	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	5 พ.ย. 64	31 ส.ค. 65	(31 ส.ค. 65)	72	1,150,131.00		

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณี

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งแรกที่สุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จถึงสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างที่มอบให้
เอกสารแนบ 1 หน้า 1/3

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างต่ำกว่า 6 แสนบาท

ไตรมาสที่ 4/2565 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา			วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
19	พจก. บริษัทการโยธา	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	24 พ.ค. 65	23 ก.ย. 65	(7 ก.ย. 65)	661,372.00	72		
20	บ. ปูนยชช อินเท็นซ์ จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	11 พ.ค. 65	30 ก.ค. 65	(20 ก.ค. 65)	488,301.83	71		
21	บ. พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	14 มิ.ย. 65	24 ส.ค. 65	(15 ส.ค. 65)	209,543.00	73		
22	บ. พงษ์ดา จำกัด	สสพ.(จ)64/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	26 ส.ค. 65	24 ก.ย. 65	9 ก.ย. 65	203,015.00	75		
23	พจก. พงษ์ตะวัน การโยธา	สสพ.จท.54/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	10 มิ.ย. 65	24 ก.ค. 65	18 ก.ค. 65	210,266.36	70		
24	บ. พี ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด	สสพ.จท.57/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	21 มิ.ย. 65	19 ส.ค. 65	19 ส.ค. 65	369,033.64	70		
25	บ. พี พี ท่อบริการ จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	12 ก.ค. 65	23 ก.ย. 65	(6 ก.ย. 65)	785,894.00	72		
26	บ. พี.พี.ท่อบริการ จำกัด	สสพ.(จ)ค.38/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	24 พ.ค. 65	22 ก.ค. 65	22 ก.ค. 65	358,592.00	65		
27	บ. พี.พี.เค.ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด	(5)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	11 พ.ค. 65	3 ส.ค. 65	(3 ส.ค. 65)	1,343,370.00	72		
28	พจก. เพชรธนพิทักษ์ วิศวกรรม	สสส.(ข)จค.37/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	15 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	22 ก.ค. 65	451,031.00	84		หมายเหตุ 2
29	บ. ภูสุดา วิศวกรรม จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	11 พ.ค. 65	23 ก.ค. 65	(11 ก.ค. 65)	331,544.00	72		
30	บ. ว.มัทวาน จำกัด	สสพ.(จ)50/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	30 มิ.ย. 65	13 ส.ค. 65	21 ก.ค. 65	382,480.00	75		
31	พจก. วินิจ ฤกษ์งาม ก่อสร้าง	3300052620	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	10 พ.ค. 65	8 ก.ค. 65	8 ก.ค. 65	476,692.00	72		
32	พจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	29 มิ.ย. 65	27 ส.ค. 65	(25 ส.ค. 65)	1,336,786.00	75		
33	บ. สายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสพ.(ข)3/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	12 ก.ค. 65	25 ส.ค. 65	25 ส.ค. 65	297,496.00	75		
34	บ. สายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสพ.จท.55/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	2 มิ.ย. 65	31 ก.ค. 65	27 ก.ค. 65	249,642.99	69		
35	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	(5)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	30 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65	(30 ก.ย. 65)	361,342.00	73		
36	พจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	สสพ.จท.59/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	24 มิ.ย. 65	22 ส.ค. 65	20 ก.ค. 65	261,047.66	78		

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณี

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. ผู้รับจ้างงานเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับที่ยอมรับ (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อประปา เอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 2/3

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา
 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มมีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท
 ไตรมาสที่ 4/2565 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา			วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย					
37	หจก. โสภณกาญจน์กิจ	สสบท.(๑)54/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	26 ก.ค. 65	24 ส.ค. 65		24 ส.ค. 65	348,971.00	70	
38	หจก. อานนท์การช่าง	สสบท.(๑)44/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	21 มิ.ย. 65	4 ส.ค. 65		4 ส.ค. 65	289,263.00	75	
39	หจก. อานนท์การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	19 พ.ค. 65	14 ส.ค. 65		(14 ส.ค. 65)	470,283.00	83	หมายเหตุ 2
40	หจก. อินแอมด็อนเซอร์วิส	3300053437	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	12 ก.ค. 65	25 ส.ค. 65		25 ส.ค. 65	180,363.00	71	
41	หจก. เอ็กซ์พลัมบิ่ง	สสข.จข.1/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65		5 ส.ค. 65	224,623.00	81	หมายเหตุ 2
42	หจก. เอ็กซ์พลัมบิ่ง	สสบท.(๑)56/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	2 ส.ค. 65	31 ส.ค. 65		31 ส.ค. 65	329,470.00	70	
43	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสสภ.(M)กค.07/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	10 มิ.ย. 65	9 ก.ค. 65		9 ก.ค. 65	49,277.00	83	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณี
 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อประ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 6 แล่นบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2565 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รทป.62(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.2	1 เม.ย. 64	13 มี.ค. 65	5,663,286.60	15 มิ.ย. 65	15 ก.ย. 65	64	
2	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PIDH-902	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.2	19 ต.ค. 64	19 เม.ย. 66	9,900,000.00	19 มิ.ย. 65	18 ก.ย. 65	66	
3	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	สสสภ.(ขอ)จล.08/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	19 ม.ค. 65	15 ต.ค. 65	1,558,337.40	1 ก.ค. 65	30 ก.ย. 65	81	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่ไม่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตัดเงินเดือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2565 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	หจก. สุวิวัฒนา คอนสตรัคชั่น	สสสภ.(ขอ)จล.20/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสสภ.	7 เม.ย. 65	5 ก.ค. 65	5 ก.ค. 65	1,073,155.00	7 เม.ย. 65	5 ก.ค. 65	82	หมายเหตุ2
2	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	สสช.ธส.3/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสช.	19 พ.ย. 64	16 ก.ค. 65	12 ก.ค. 65	984,905.00	19 พ.ย. 64	12 ก.ค. 65	80	หมายเหตุ2
3	หจก. ไทยอุตสาหกรรมช่าง	สสพท.(อ)40/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	1 มิ.ย. 65	15 ก.ค. 65	12 ก.ค. 65	872,520.00	1 มิ.ย. 65	12 ก.ค. 65	75	
4	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	สสช.ธส.3/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสช.	19 พ.ย. 64	16 ก.ค. 65	12 ก.ค. 65	984,905.00	19 พ.ย. 64	12 ก.ค. 65	80	หมายเหตุ2
5	หจก. เอ็กซ์พลิมิ่ง	สสพท.(ป)10/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	6 พ.ค. 65	19 ก.ค. 65	18 ก.ค. 65	704,826.00	6 พ.ค. 65	18 ก.ค. 65	70	
6	หจก. สุพรรณเทพประทาพร	สสพท.(ป)17/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	18 มิ.ย. 65	15 ก.ย. 65	22 ก.ค. 65	1,868,023.00	18 มิ.ย. 65	22 ก.ค. 65	77	
7	บ. บี.อาร์.แอล.คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สสพท.(อ)34/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	6 พ.ค. 65	30 ม.ค. 66	3 ส.ค. 65	3,161,584.00	6 พ.ค. 65	3 ส.ค. 65	77	
8	บ. เกตุทรัพย์สมบูรณ์ จำกัด	สสพท.(อ)20/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	6 พ.ค. 65	3 ส.ค. 65	3 ส.ค. 65	1,216,606.00	6 พ.ค. 65	3 ส.ค. 65	74	
9	หจก. สุริยภัณฑ์ การช่าง	ป.11-10(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสภ.	17 พ.ย. 64	13 ส.ค. 65	9 ส.ค. 65	9,654,245.00	17 พ.ย. 64	9 ส.ค. 65	80	หมายเหตุ2
10	หจก. ปิยะชาติ คอนสตรัคชั่น	สสสภ.(ข)จล.13/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสสภ.	28 พ.ค. 65	25 ส.ค. 65	11 ส.ค. 65	628,729.00	28 พ.ค. 65	11 ส.ค. 65	81	หมายเหตุ2
11	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	สสสภ.(ขอ)จล.06/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสสภ.	1 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	29 ส.ค. 65	638,913.00	1 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	81	หมายเหตุ2
12	หจก. ยงสกุล	สสช.ตม.1/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสช.	22 ธ.ค. 64	10 ก.ย. 65	10 ก.ย. 65	2,165,105.22	22 ธ.ค. 64	10 ก.ย. 65	82	หมายเหตุ2
13	บ. แอลบี เอ็นจิเนียริง จำกัด	สสพ.คส.1/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	8 มิ.ย. 65	4 พ.ย. 65	12 ก.ย. 65	4,353,650.00	8 มิ.ย. 65	12 ก.ย. 65	80	หมายเหตุ2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินทำงาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่อแล้วเสร็จสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. ผู้รับจ้างผ่านการพิจารณาการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับที่ยอมรับ (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่าจ้าง (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	รทป.153	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	9 มี.ค. 64	25 มี.ค. 66	9,400,000.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	76	
2	บ. รวมพื้นที่ จำกัด	สศป.29(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	5 เม.ย. 65	1 ก.ย. 65	8,351,570.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	79	
3	บ. โพลีเทค เบนเนต จำกัด	ผบค(จท)-03	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	6 พ.ค. 65	2 ก.ย. 65	5,000,000.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	62	
4	บ. สหพัฒนเทคโนโลยี จำกัด	ป.11-01(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	30 เม.ย. 65	23 ก.พ. 66	9,201,510.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	64	
5	พจก. เกื้ออุไร	ป.11-03(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	22 เม.ค. 65	20 มิ.ย. 65	4,565,763.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	76	
6	พจก. อธิสิทธิ์	ป.11-07(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	2 เม.ย. 65	29 ส.ค. 65	4,828,948.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	74	
7	บ. ณัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	ป.11-16(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 เม.ย. 65	25 เม.ค. 66	9,942,871.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	75	
8	พจก. อธิสิทธิ์	ป.11-13(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 ส.ค. 65	27 เม.ย. 66	9,238,314.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	77	
9	บ. พีพี ท่อบริการ จำกัด	ป.11-12(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	15 ธ.ค. 64	10 ก.ย. 65	9,633,969.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	75	
10	พจก. เกื้ออุไร	ป.11-11(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	11 มิ.ย. 65	7 มี.ค. 66	9,244,655.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	73	
11	บ. พีพี ท่อบริการ จำกัด	ป.11-08(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	15 ธ.ค. 64	13 พ.ค. 65	4,750,575.00	1 เม.ย. 65	30 มิ.ย. 65	75	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับขั้นที่ไม่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำให้กับบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่าจ้าง (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. บิลด์นิ่งแคร์ จำกัด	ป.06-09(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	21 ก.ย. 64	18 เม.ย. 65	18 เม.ย. 65	6,970,895.00	21 ก.ย. 64	18 เม.ย. 65	74	
2	บ. พงษ์พิช ไฮโดร จำกัด	ป.16-10(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	4 พ.ย. 64	2 พ.ค. 65	25 เม.ย. 65	9,111,271.00	4 พ.ย. 64	25 เม.ย. 65	73	
3	พจก. กมนันท์	สสพ.(ป)18/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	1 มี.ค. 65	29 เม.ย. 65	29 เม.ย. 65	1,768,608.00	1 มี.ค. 65	29 เม.ย. 65	72	
4	พจก. สวนสน การช่าง	สสพ.(ป)1/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	26 ม.ค. 64	30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	1,235,395.00	26 ม.ค. 64	30 เม.ย. 65	73	
5	พจก. เอ.เจ.แอสโปร	สสพท.(MOU)23/2563	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	31 มี.ค. 64	28 ก.ค. 64	27 พ.ค. 65	3,966,143.00	31 มี.ค. 64	27 พ.ค. 65	75	
6	บ. พี.บี.85 การช่าง	ป.17-17(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	2 พ.ย. 64	30 พ.ค. 65	30 พ.ค. 65	1,705,022.43	2 พ.ย. 64	30 พ.ค. 65	69	
7	พจก. สวนสน การช่าง	สสพ.คส.1/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	8 มี.ค. 65	5 มิ.ย. 65	2 มิ.ย. 65	1,618,433.00	8 มี.ค. 65	2 มิ.ย. 65	71	
8	บ. พี.บี.85 การช่าง	สสพ.จล.52/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	3 ก.พ. 65	17 มิ.ย. 65	17 มิ.ย. 65	847,900.93	3 ก.พ. 65	17 มิ.ย. 65	69	
9	บ. มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสพ.(ป)1/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	16 ธ.ค. 64	20 มิ.ย. 65	20 มิ.ย. 65	1,798,629.00	16 ธ.ค. 64	20 มิ.ย. 65	72	
10	พจก. เพชรธนพิทธี วิศวกรรม	สสสภ.(พร)จล.04/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	1 มี.ค. 65	28 มิ.ย. 65	27 มิ.ย. 65	1,017,130.00	1 มี.ค. 65	27 มิ.ย. 65	81	หมายเหตุ2
11	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.15-07(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	14 ก.ย. 64	12 มี.ค. 65	30 มิ.ย. 65	5,384,561.70	14 ก.ย. 64	30 มิ.ย. 65	80	หมายเหตุ2
12	บ. บี เทรตติ้ง จำกัด	ป.13-24(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	3 มี.ค. 65	30 มิ.ย. 65	30 มิ.ย. 65	1,085,125.00	3 มี.ค. 65	30 มิ.ย. 65	71	
13	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.15-07(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	14 ก.ย. 64	12 มี.ค. 65	30 มิ.ย. 65	5,384,561.70	14 ก.ย. 64	30 มิ.ย. 65	80	หมายเหตุ2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อ

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินงานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีการปฏิบัติงานก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำให้กับบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. ภัทรสินคอนสตรัคชั่น จำกัด	ป.07-05(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	28 พ.ค. 64	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	7,877,571.00	28 พ.ค. 64	4 ก.พ. 65	67	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่อแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ