

### เรื่องที่ 3.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1

#### 1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีหน้าที่พิจารณากลับกรองในส่วนของการก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท

#### 2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาของ กปน. สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท (เอกสารแนบ) ดังนี้

##### 2.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง

มูลค่างาน	สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	จำนวนรวม (สัญญา)	ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)
ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	-	-	-
		1/2566	1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค. 65	-	-	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	-	-	-
	สิ้นสุดสัญญา	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	47	47 <sup>(1)</sup>	-
		1/2566	1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค. 65	-	-	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	-	-	-
ระหว่าง 600,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	6	6	-
		1/2566	1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค. 65	2	2	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	-	-	-
	สิ้นสุดสัญญา	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	11	11	-
		1/2566	1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค. 65	17	17	-
		4/2565	1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65	4	4	-

หมายเหตุ (1) - สัญญา สสป.จท.15/2566 ดำเนินการโดย บริษัท เจริญพาณิชย์ การช่าง จำกัด ได้ผลประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญา ร้อยละ 64 ค่างานตามสัญญา 219,614.02 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ โดยวิธีขุดวาง จะถูกปรับลดชั้นลงเป็นผู้รับจ้างชั้น 2 เมื่อผลประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาในสัญญาใดสัญญาหนึ่ง ต่ำกว่าร้อยละ 65 ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง ท้ายระเบียบ กปน. ฉบับที่ 64 พ.ศ.2555

2.2 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ได้พิจารณาเรื่องการพิจารณามาตรการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้รับจ้าง ที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 คะแนน โดย กปส. ได้สอบถามไปยัง ผ.นอ. ถึงการจัดหลักสูตรอบรมในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง ผ.นอ. ได้แจ้งว่าในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยต้องทำเรื่องขออนุมัติงบประมาณ เนื่องจากเดิมไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ซึ่งหากอบรมออนไลน์จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้เริ่มจากการอบรมออนไลน์แก่ผู้รับจ้างในช่วงเริ่มต้น เพื่อเป็นการทดลองหลักสูตรและประหยัดค่าใช้จ่ายของ กปน.

2.3 จากการประชุม ก.พ.จ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นในที่ประชุม ก.พ.จ. ดังนี้

- (1) ให้จัดอบรมออนไลน์แก่ผู้รับจ้างที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 คะแนน
- (2) รวบรวมข้อมูลสัญญางานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่และใช้ทะเบียนผู้รับจ้างของการประปานครหลวงเพื่อให้การติดตามเอกสารประเมินผลงานก่อสร้างครบถ้วนตามรอบประชุม ก.พ.จ.

ทั้งนี้ กปส. ได้ดำเนินการหารือกับ ผอ.กธบ.สสส. เพื่อขอข้อมูลในรูปแบบ google sheet ติดตามงานของแต่ละสาขาว่าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้หรือไม่ แต่พบว่าข้อมูลที่ได้มายังไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลผู้รับจ้างได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ กปส. จึงนัดหารือกับ ผอ.กธร.สสภ.(ประธานกลุ่ม กธร.) เพื่อเข้าร่วมประชุมในการประชุมกลุ่ม กธร. เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการก่อสร้างและรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล รวมถึงหารือประเด็นข้อ (1) ร่วมด้วย ทั้งนี้ยังรอการยืนยันนัดหมายประชุมกลุ่ม กธร. จาก ผอ.กธร.สสภ.

2.4 เลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบพบว่าการประเมินผลงานผู้รับจ้างบางหน่วยงานยังมีการใช้แบบฟอร์มใบประเมินผลงานผู้รับจ้างแบบฟอร์มเก่าปี 2012 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ปี 2022 ทั้งนี้ได้แนบแบบฟอร์มใหม่มาในรายงานการประชุม อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 มาด้วยแล้ว

### 3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2 และเพื่อโปรดทราบมาตรการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้รับจ้างที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 คะแนน และมติเรื่องอื่นๆ ตามที่ อ.ก.พ.จ. เสนอ

### มติที่ประชุม



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองประสานงานก่อสร้าง (โทร. ๐-๒๕๐๐-๒๗๐๕ โทรภายใน ๒๗๐๕

ที่ กปสฝบค ๖๙๓ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปยืนยันมติที่ประชุม อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน ผอ.ฝบค. (เลขานุการ ก.พ.จ.)

๑. ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างวางท่อประปาของผู้รับจ้าง และได้มอบหมายให้เลขาฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ดำเนินการสรุปนำเรียน เลขาฯ ก.พ.จ. เพื่อนำเสนอ ก.พ.จ. พิจารณาต่อไปดังนี้

๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

(๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๔๗	๔๗	-	เอกสารแนบ ๑
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๖	๖	-	เอกสารแนบ ๒
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๑๑	๑๑	-	เอกสารแนบ ๓

๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๒	๒	-	เอกสารแนบ ๔
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๑๗	๑๗	-	เอกสารแนบ ๕

๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน  
และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕  
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๔	๔	-	เอกสารแนบ ๖

๒. เรื่องอื่นๆ

๓.๑ จากการประชุม ก.พ.จ. ทางคณะกรรมการมีความเห็นในที่ประชุมให้จัดอบรมออนไลน์ แก่ผู้รับจ้างที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 คะแนน

๓.๒ ให้ กปส. รวบรวมข้อมูลสัญญาณงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่และใช้ทะเบียนผู้รับจ้าง ของการประปานครหลวงเพื่อให้การติดตามเอกสารประเมินผลงานก่อสร้างครบถ้วน ตามรอบประชุม ก.พ.จ. ทั้งนี้ กปส. ได้ดำเนินการหารือกับ ผอ.กธบ.สสท. เพื่อขอข้อมูลใน รูปแบบ google sheet ติดตามงานของแต่ละสาขาว่าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ได้หรือไม่แต่พบว่าข้อมูลที่ได้มายังไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลผู้รับจ้างได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ กปส. จึงนัดหารือกับ ผอ.กกร.สสท. (ประธานกลุ่ม กกร.) เพื่อเข้าร่วมประชุมในการประชุมกลุ่ม กกร. เพื่อชี้แจงแนวทางการ ประเมินผลการก่อสร้างและรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล รวมถึงหารือ ประเด็นข้อ ๓.๑ ร่วมด้วย ทั้งนี้ยังรอการยืนยันนัดหมายประชุมกลุ่ม กกร. จาก ผอ.กกร.สสท.

๓.๓ เลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบพบว่าการประเมินผลงานผู้รับจ้าง บางหน่วยงานยังมีการใช้แบบฟอร์มใบประเมินผลงานผู้รับจ้างแบบฟอร์มเก่าปี ๒๐๑๒ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ปี ๒๐๒๒ ทั้งนี้ได้แนบแบบฟอร์มใหม่ มาในรายงานการประชุม อ.ก.พ.จ. ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มาด้วยแล้ว



(นายอรรถวุฒิ นิ่มเสนาะ)

วิศวกร ๗ กปส.รท.ผอ.กปส.ฝบค.

เลขานุการอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา			วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประเมิน เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย					
1	พจก. กมลชนนันท์	สสพท.(อ)21/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	20 ม.ค. 66	18 ก.พ. 66		17 ก.พ. 66	301,881.00	75	
2	พจก. กุ๊ป กุ๊ป สุทธิ	สสพท.(อ)25/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	20 ม.ค. 66	18 ก.พ. 66		8 ก.พ. 66	407,113.00	72	
3	บ. เกตุทรัพย์สมบูรณ์ จำกัด	จก 14-21(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	23 พ.ย. 65	20 ก.พ. 66		15 ก.พ. 66	596,009.00	74	
4	บ. เจริญประปา จำกัด	สสพ.จท.53/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	22 ก.ย. 65	20 ธ.ค. 65		26 ม.ค. 66	494,950.47	70	
5	บ. เจริญพาณิชย์ การช่าง จำกัด	สสพ.จท.15/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	10 ธ.ค. 65	23 ม.ค. 66		23 ม.ค. 66	219,614.02	64	
6	พจก. ชลกร 67	จก 14-27(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	21 พ.ย. 65	19 ม.ค. 66		12 ม.ค. 66	437,084.00	74	
7	พจก. ชลกร 67	3300054696	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	24 ม.ค. 66	22 ก.พ. 66		16 ก.พ. 66	251,046.00	76	
8	พจก. ชลภูมิ การช่าง	สสพท.(MOU)20/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	14 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66		12 ม.ค. 66	174,983.00	77	
9	บ. ซีเอสที การโยธา จำกัด	จก 14-26(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	15 ธ.ค. 65	12 ก.พ. 66		20 ม.ค. 66	201,709.00	74	
10	บ. ณัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	จล.16-62(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	29 ธ.ค. 65	13 มี.ค. 66		13 ก.พ. 66	439,078.00	80	หมายเหตุ 2
11	บ. ดี สีกี้ อินดอร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ป.05-10(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	4 ม.ค. 66	3 พ.ค. 66		3 มี.ค. 66	359,695.00	80	หมายเหตุ 2
12	บ. ดี อี ซี เอ็ม จำกัด	จก 14-18(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	23 พ.ย. 65	22 มี.ค. 66		9 ม.ค. 66	429,659.00	74	
13	พจก. ไทยยุคการช่าง	สสพท.(ข)1/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	8 ธ.ค. 65	6 ม.ค. 66		6 ม.ค. 66	266,434.00	75	
14	บ. ปิตติงแค้น จำกัด	ป.05-15(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	16 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66		14 ก.พ. 66	291,203.00	80	หมายเหตุ 2
15	บ. บุญพิศสัยการช่าง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	14 ธ.ค. 65	4 มี.ค. 66		(23 ก.พ. 66)	978,183.00	80	หมายเหตุ 2
16	บ. บุญพิศสัยการช่าง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสท.	10 ธ.ค. 65	7 ก.พ. 66		(3 ก.พ. 66)	543,781.00	84	หมายเหตุ 2
17	บ. ปุณณนุช อินเท็นซ์	สสพ.จท.7/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	13 ม.ค. 66	13 มี.ค. 66		13 มี.ค. 66	344,675.70	69	
18	พจก. บริษัทดิการโยธา	สสพท.(MOU)17/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	13 ม.ค. 66	26 ก.พ. 66		7 ก.พ. 66	307,291.00	75	

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณี
- ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างงานซ่อมบำรุง เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1/3

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า 6 ล้านบาท  
ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา			วันที่งาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
19	บ. พงษ์ดา จำกัด	สสพ. (อ) 16/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	13 ม.ค. 66	11 ก.พ. 66	31 ม.ค. 66	74	212,258.00		
20	บ. พรสวรรค์ 1 จำกัด	สสพ. (จจ) ล. 72/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	25 พ.ย. 65	23 ม.ค. 66	23 ม.ค. 66	72	204,963.00		
21	บ. พรสวรรค์ 1 จำกัด	3300055636	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	8 พ.ย. 65	6 ม.ค. 66	6 ม.ค. 66	83	471,467.00		หมายเหตุ 2
22	บ. พี ดี ไชน์ สตูดิโอ จำกัด	สสพ. จท. 89/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	15 พ.ย. 65	13 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66	70	435,972.90		
23	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด	สสพ. (จจ) ล. 4/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	16 ธ.ค. 65	14 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	72	84,522.00		
24	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	2 ธ.ค. 65	28 ส.ค. 66	(1 มี.ค. 66)	73	401,884.00		
25	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	2 ธ.ค. 65	2 เม.ย. 66	(1 มี.ค. 66)	76	1,369,362.00		
26	หจก. พีชญา ก่อสร้าง (1958)	สสพ. (อ) 13/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	23 ธ.ค. 65	21 ม.ค. 66	20 ม.ค. 66	77	245,609.00		
27	หจก. พีชญา ก่อสร้าง (1958)	ปท 14-03-66(3300057118)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสว.	17 ม.ค. 66	16 เม.ย. 66	27 ม.ค. 66	74	356,952.00		
28	หจก. เพชรธนพัทธ์ วิศวกรรม	จล. 16-71(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสช.	23 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	7 มี.ค. 66	80	485,614.00		หมายเหตุ 2
29	บ. กัทธลิน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (2547) จำกัด	ป. 05-09(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสท.	6 ก.พ. 66	6 เม.ย. 66	16 มี.ค. 66	76	380,073.00		
30	บ. กุสุตา วิศวกรรม จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	10 ม.ค. 66	17 มี.ค. 66	(9 ก.พ. 66)	74	549,776.00		
31	หจก. มารวยสุทธิ	จล. 16-63(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสช.	23 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	7 ก.พ. 66	81	359,942.00		หมายเหตุ 2
32	บ. ว.มัทวาน จำกัด	สสพ. (อ) 24/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	19 ม.ค. 66	4 มี.ค. 66	9 ก.พ. 66	77	281,690.00		
33	บ. ว.มัทวาน จำกัด	รจ 14-02(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสว.	23 ธ.ค. 65	20 ก.พ. 66	25 ม.ค. 66	74	336,960.00		
34	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	จล. 16-70(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสช.	24 พ.ย. 65	6 ก.พ. 66	2 ก.พ. 66	80	489,655.00		หมายเหตุ 2
35	หจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	17 ธ.ค. 65	1 มี.ค. 66	(17 ก.พ. 66)	76	1,257,442.00		
36	หจก. รีนิจ ฤชณา ก่อสร้าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	2 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	(17 ก.พ. 66)	75	802,064.00		

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกระ

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างท่อจ่ายน้ำกับท่อประปา  
เอกสารแนบ 1 หน้า 2/3

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา			วันที่งาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
37	บ. สายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสพ.จท.5/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	26 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	183,641.12	72	
38	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.05-04(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสท.	16 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	22 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	250,553.00	79	
39	บ. สุทธิพรการโยธา จำกัด	สสพ.จท.88/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพ.	1 ธ.ค. 65	29 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	247,234.58	70	
40	บ. สุทธิพรการโยธา จำกัด	รจ 14-25(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสว.	17 พ.ย. 65	15 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	232,843.00	74	
41	บ. สุทธิพรการโยธา จำกัด	3300056142	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	16 ธ.ค. 65	13 ก.พ. 66	17 ม.ค. 66	17 ม.ค. 66	251,633.00	75	
42	หจก. สุพรรณเทพประธารพร	สสพท.(MOU)13/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	2 ธ.ค. 65	15 ม.ค. 66	4 ม.ค. 66	4 ม.ค. 66	377,986.00	75	
43	หจก. อานนท์การช่าง	สสสท.(จอ)จล.70/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสสท.	15 พ.ย. 65	13 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66	153,122.00	82	หมายเหตุ 2
44	หจก. อินเอนด์ออนเซอร์วิส	จล.16-61(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสข.	1 ก.พ. 66	16 เม.ย. 66	17 มี.ค. 66	17 มี.ค. 66	374,000.00	80	หมายเหตุ 2
45	หจก. เอ็กซ์พลิมิ่ง	สสพท.(จ)14/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสพท.	7 ธ.ค. 65	5 ม.ค. 66	5 ม.ค. 66	5 ม.ค. 66	481,063.00	75	
46	บ. เอสดี วอเตอร์ จำกัด	สสส.ลจ.1-21/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสส.	1 ธ.ค. 65	14 ม.ค. 66	14 ม.ค. 66	14 ม.ค. 66	346,073.00	72	
47	บ. เอสดี วอเตอร์ จำกัด	สสสท.(จอ)จล.84/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กกร. สสสท.	17 ม.ค. 66	15 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	82,607.00	82	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกระ

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อประ



สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รพ.62(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ฝกจ.2	1 เม.ย. 64	23 ก.พ. 66	5,663,286.60	16 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	68	
2	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PIDH-902	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.2	19 ต.ค. 64	19 มิ.ย. 66	9,900,000.00	19 ธ.ค. 66	18 มี.ค. 66	69	
3	บ. เกตุทรัพย์สมบูรณ์ จำกัด	ป.11-27(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 พ.ย. 65	28 ก.พ. 66	3,357,210.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	85	
4	พจก. สุริยภัณฑ์ การช่าง	ป.11-26(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	9 ส.ค. 65	9 ก.พ. 66	7,840,627.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	77	
5	บ. เวสต์ เดสคอน จำกัด	ป.11-28(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 พ.ย. 65	29 เม.ย. 66	6,678,503.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	80	
6	บ. วี ที เอส การโยธา จำกัด	PID-917	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.1	10 ม.ค. 66	5 พ.ย. 66	7,100,000.00	10 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	73	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตัดเคาน์

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	พจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริง	รจ 14-07(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	15 ต.ค. 65	11 ก.พ. 66	13 ม.ค. 66	1,163,797.00	15 ต.ค. 65	13 ม.ค. 66	73	
2	บ. ภิทรสิน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เจอรัวิส (25	ป.05-03(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	20 มิ.ย. 65	15 ม.ค. 66	15 ม.ค. 66	6,849,686.00	20 มิ.ย. 65	15 ม.ค. 66	68	
3	บ. โซคติโลทรีฟรี่ จำกัด	สสสท.(ขอ)จล.48/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสท.	1 พ.ย. 65	29 ม.ค. 66	18 ม.ค. 66	1,073,846.00	1 พ.ย. 65	18 ม.ค. 66	81	หมายเหตุ2
4	พจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริง	รจ 14-29(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	24 พ.ย. 65	23 มี.ค. 66	25 ม.ค. 66	1,046,156.00	24 พ.ย. 65	25 ม.ค. 66	74	
5	บ. ริชรส จำกัด	รทป.202	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	20 ก.ย. 65	16 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	4,966,632.10	20 ก.ย. 65	15 ก.พ. 66	87	หมายเหตุ2
6	พจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	ป.16-13(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	2 ส.ค. 65	29 มี.ค. 66	15 ก.พ. 66	7,661,674.00	2 ส.ค. 65	15 ก.พ. 66	80	หมายเหตุ2
7	บ. ไอสิริแอนดชั่นส์ จำกัด	ป.05-12(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	1 พ.ย. 65	28 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	3,346,457.00	1 พ.ย. 65	22 ก.พ. 66	79	
8	บ. ณัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	จล.16-52(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	1 ธ.ค. 65	29 พ.ค. 66	24 ก.พ. 66	1,051,037.46	1 ธ.ค. 65	24 ก.พ. 66	80	
9	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.05-16(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	2 ก.ย. 65	28 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66	4,734,043.00	2 ก.ย. 65	28 ก.พ. 66	78	
10	บ. พงศ์พิช ไฮโดร จำกัด	ป.15-10(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	12 พ.ค. 65	9 ส.ค. 65	2 มี.ค. 66	4,246,029.00	12 พ.ค. 65	2 มี.ค. 66	78	
11	บ. ไอสิริแอนดชั่นส์ จำกัด	ป.05-17(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	25 มิ.ย. 65	23 เม.ย. 66	16 มี.ค. 66	4,744,884.00	25 มิ.ย. 65	16 มี.ค. 66	72	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่อเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ภ.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน			หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง	ผลประเมิน (ร้อยละ)	
1	บ. รัชรส จำกัด	รทป.202	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ผกจ.1	20 ก.ย. 65	16 ก.พ. 66	6,005,850.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	76	
2	บ. ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	รทป.153	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	9 มี.ค. 64	25 มี.ค. 66	9,400,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	65	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระยะต้นขึ้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

- 1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน
- 1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินดีขึ้นต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มค่าจ้างก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่าจ้าง (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. พี.พี.ค ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ป.13-05(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	4 พ.ค. 65	30 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	6,975,213.00	4 พ.ค. 65	28 ต.ค. 65	73	
2	บ. เกตุทรัพย์สมบูรณ์ จำกัด	สสสภ.(ม)จล.08/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	25 ก.ย. 65	22 ธ.ค. 65	9 พ.ย. 65	929,151.00	25 ก.ย. 65	9 พ.ย. 65	81	หมายเหตุ2
3	บ. ปุณณนุช อินเทิร์นซ์	สสพ.จล.31/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	16 ส.ค. 65	13 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	3,966,176.64	16 ส.ค. 65	11 พ.ย. 65	70	
4	บ. ไชควิไลทรัพย์ จำกัด	รจ 14-10(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	6 ต.ค. 65	19 ธ.ค. 65	11 พ.ย. 65	813,749.00	6 ต.ค. 65	11 พ.ย. 65	74	
5	บ. วงศ์เพชรก่อสร้าง	สสสภ.(ขอ)จล.29/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	1 ก.ย. 65	29 ธ.ค. 65	21 พ.ย. 65	623,794.00	1 ก.ย. 65	21 พ.ย. 65	80	หมายเหตุ2
6	บ. ไชควิไลทรัพย์ จำกัด	สสส(ปล) 5/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	26 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	24 พ.ย. 65	723,772.00	26 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	75	
7	บ. พี.พี.ท่อบริการ จำกัด	ป.15-06(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	3 มิ.ย. 65	29 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65	7,734,775.00	3 มิ.ย. 65	29 พ.ย. 65	82	หมายเหตุ2
8	บ. พี.พี.ท่อบริการ จำกัด	ป.15-06(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	3 มิ.ย. 65	29 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65	7,734,775.00	3 มิ.ย. 65	29 พ.ย. 65	82	หมายเหตุ2
9	หจก. ไทยยุคการช่าง	ป.54-28(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	4 ต.ค. 65	2 ธ.ค. 65	2 ธ.ค. 65	3,990,253.00	4 ต.ค. 65	2 ธ.ค. 65	75	
10	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสสภ.(ม)จล.09/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	11 ก.ย. 65	8 ธ.ค. 65	8 ธ.ค. 65	600,650.00	11 ก.ย. 65	8 ธ.ค. 65	82	หมายเหตุ2
11	บ. วงศ์เพชรก่อสร้าง	ป.12-07(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	22 มี.ค. 65	16 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	9,188,000.00	22 มี.ค. 65	14 ธ.ค. 65	68	
12	บ. ไทคุนวินิชย์ จำกัด	รจ 14-56(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	22 ก.ย. 65	20 ธ.ค. 65	20 ธ.ค. 65	1,244,605.00	22 ก.ย. 65	20 ธ.ค. 65	74	
13	บ. อุตสาหกรรม จำกัด	สสพ.ค.ล.2/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	11 ม.ค. 65	31 ธ.ค. 65	20 ธ.ค. 65	1,481,544.00	11 ม.ค. 65	20 ธ.ค. 65	72	
14	บ. รวมพื้นที่ จำกัด	สศป-29(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	5 เม.ย. 65	1 ก.ย. 65	22 ธ.ค. 65	8,351,570.00	5 เม.ย. 65	22 ธ.ค. 65	73	
15	หจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริ่ง	ป.05-26(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	2 ส.ค. 65	30 ต.ค. 65	25 ธ.ค. 65	2,314,207.00	2 ส.ค. 65	25 ธ.ค. 65	78	
16	บ. พี.พี.ท่อบริการ จำกัด	ป.13-11(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	12 พ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	9,451,321.00	12 พ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	74	
17	บ. บุญพิศลักษณ์การช่าง จำกัด	ป.05-09(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	1 มิ.ย. 65	27 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	3,362,843.00	1 มิ.ย. 65	27 ธ.ค. 65	71	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2565 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. ไชยวิไลทรัพย์ จำกัด พจก. สวนสน การช่าง พจก. สายทิพย์ ยุทิลีดี พจก. สายทิพย์ ยุทิลีดี	สสว(ป) 17/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	26 เม.ย. 65	22 ก.ย. 65	7 ก.ย. 65	705,124.00	26 เม.ย. 65	7 ก.ย. 65	74	
2		สสป.จล.4/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	5 เม.ค. 64	3 ก.ค. 64	19 ก.ย. 65	1,837,633.64	5 เม.ค. 64	19 ก.ย. 65	69	
3		สสข.จส.2/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	4 ก.พ. 65	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 65	2,119,716.00	4 ก.พ. 65	29 ก.ย. 65	83	หมายเหตุ2
4		สสข.จส.2/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	4 ก.พ. 65	1 ต.ค. 65	29 ก.ย. 65	2,119,716.00	4 ก.พ. 65	29 ก.ย. 65	83	หมายเหตุ2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีข้อ

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ