




ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ



1. งานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)



กรุงเทพมหานคร
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

แผนที่แสดงโครงข่ายท่อประธาน
ด้วยหลักการสมดุลน้ำ (Water Balance)




แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)




ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)



รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ผลดำเนินการซ่อมท่อประธานประจำปีงบประมาณ 2567



ข้อมูลล่าสุด 1 มิย. 67

■งานที่เข้าดำเนินการสะสม ■งานแล้วเสร็จสะสม —งานแล้วเสร็จสะสม (%) —งานไม่แล้วเสร็จสะสม



สถิติตามประเภทงานซ่อมรายเดือน (งานที่คงค้างข้อมูลล่าสุด ณ 1 มิย. 67)



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY



เลขงาน	พิกัดจุดงาน	พื้นที่ สาขา	วันที่เริ่มเข้า ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
Job 109/67	ทอ1,000 ST (งานละเมิด) ถนนพระราม2 ขา ออก กม.10+500 แสมดำ หน้าปั๊มแก๊ส	สสค	6/4/67	-สปค.สำรวจแนวท่อแล้ว อยู่ระหว่าง ให้ ผู้ละเมิด จากงานก่อสร้าง ทางด่วนพระราม2 เข้าสร้างหลุม เพื่อให้ นักประดาน้ำสำรวจ พร้อมซ่อม -ละเมิดนัดตรวจสอบหลุมงาน4/6/2567 และกำหนดวันปิดน้ำเพื่อ ซ่อม ถัดไป
Job 112/67	ทอ1500 ST หน้าร้านสีโฮมเพนท์ เอาร์ท เลท ถนนกาญจนาภิเษก ตะวันตก	สสภ	25/4/67	-สร้างหลุมงานAV ให้ นักประดาน้ำสำรวจ+ซ่อม(แรงดันน้ำสูงไม่ สามารถดำสำรวจได้ -กำหนดแผนสร้างหลุม (สัญญาฯ จท.) อยู่ระหว่างหลุมงาน คาดว่า แล้วเสร็จ 20 มิ.ย. 67
Job 122/67	ทอ3400 ST ถนนประเสริฐมนูกิจ หน้ากรมยุทธโยธาทหารบก(ช่วงอุโมงค์ ลอดแยกเกษตร)	สสญ	7/5/67	-ดำสำรวจพบจุดรั่วท่อฝกร้อน ซ่อมโดยเชื่อมแผ่นปะ (ยังพบการฝุ กร้อนเพิ่มเติม) -กำหนดลดค่าน้ำซ่อมอีกครั้ง ดำรวจจุดรั่ว 21/6/67
Job 132/67	ทอ 1500 ถนนพระราม2 ขาเข้า ซอย28	สสค	28/5/67	-กขร.สำรวจ บ่อ AV Chamber เพื่อเตรียม งานดำน้ำสำรวจ - ขอกำหนดวันปิดน้ำ จาก กรจ.



กขร.ฝคจ.

กขร.ฝคจ.

ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปังบประมาณ 67



ข้อมูลล่าสุด 1 พค. 67



จบการนำเสนอ