

			วงเงินสัญญา	เบิกแล้ว	คาดการณ์จ่ายได้									หมายเหตุ
				ค.ค.59-30 เม.ย. 60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	รวมปี 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	
ปท.01-1(56)	สสว.	ค่าแรง	14,574,505.08	3,980,321.56	-	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00	-	-	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอคืนพท.จากททท.
ปท.01-2(56)	สสภ.	ค่าแรง	15,654,377.70	4,102,980.00	-	-	-	-	-	-	13,484,122.00	-	-	จบงานแล้ว
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเบิกงวดสุดท้าย
ปท.02(56)	ผจส.	ค่าแรง	39,262,040.99	-	-	1,604,355.64	-	-	-	1,604,355.64	-	-	-	จบงานแล้ว
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเบิกงวดสุดท้าย
ปท.03(56)	สสภ.	ค่าแรง	12,292,375.26	3,294,432.90	-	4,819,647.00	-	-	284,924.00	5,104,571.00	-	-	-	จบงานแล้ว
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเบิกงวดสุดท้าย
ปท.04(56)	สสภ.	ค่าแรง	11,395,135.78	8,407,614.82	-	-	-	-	763,262.00	763,262.00	-	-	-	จบงานแล้ว
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเบิกงวดสุดท้าย
ป.11-02(59) (ปิดงานแล้ว)	สสภ.	ค่าแรง	8,257,221.88	7,952,635.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปท.07(56) (ปิดงานแล้ว)	สสป.	ค่าแรง	5,961,356.51	5,958,510.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปท.12(56) (ปิดงานแล้ว)	สสป.	ค่าแรง	15,448,000.00	13,565,020.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปิดงานแล้ว
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปท.05(56)*	สสส.	ค่าแรง	3,968,816.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับออก ยกเลิกสัญญา
		ค่าท่อ	1,697,877.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เข้างานป.61
ปท.06(56)	สสส.	ค่าแรง	9,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500,000.00	-	-	
		ค่าท่อ	3,943,604.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	-	-	
ปท.08(56)	สสส.	ค่าแรง	2,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	
		ค่าท่อ	1,179,747.00	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	1,100,000.00	-	-	-	
ปท.09(56)*	สสส.	ค่าแรง	5,478,502.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับออก ยกเลิกสัญญา
		ค่าท่อ	3,046,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เข้างานป.61
ปท.10(56)	สสส.	ค่าแรง	3,510,117.76	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-	
		ค่าท่อ	2,056,591.00	-	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00	-	-	-	
ปท.11(56)	สสส.	ค่าแรง	7,949,428.04	-	-	-	-	-	-	-	8,600,000.00	-	-	
		ค่าท่อ	4,460,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	300,000.00	-	-	
ปท.13(56)	สสว.	ค่าแรง	18,420,000.00	-	2,700,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	9,700,000.00	8,500,000.00	-	-	
		ค่าท่อ	7,000,925.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	-	
ปท.14(56)	สสว.	ค่าแรง	13,900,000.00	-	-	-	2,570,000.00	-	3,500,000.00	6,070,000.00	11,000,000.00	-	-	
		ค่าท่อ	9,852,339.00	-	-	-	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	6,600,000.00	-	-	-	
ป.14-07(60)	สสว.	ค่าแรง		-	-	-	-	-	-	-	9,741,588.00	-	-	ต้องเปลี่ยนWBS
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	3,708,119.00	-	-	ขอผ่านค.10ส
ป.14-08(60)	สสว.	ค่าแรง		-	-	-	-	-	-	-	9,781,286.00	-	-	งบ14 ล. (WBS
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	-	3,841,755.00	-	-	C-55.2.01.01.0001)
งบจัดจ้างในสาขา	สสภ.	ค่าแรง		-	-	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	1 เส้นทาง
		ค่าท่อ		-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	
	สสส.	ค่าแรง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าท่อ		-	-	-	-	10,700,000.00	10,700,000.00	-	-	-	-	ค่าท่อติดลบ
	สสบ.	ค่าแรง		-	-	-	-	365,187.00	365,187.00	-	-	-	-	1 เส้นทาง
		ค่าท่อ		-	-	-	-	230,766.00	230,766.00	-	-	-	-	
	รวม	ค่าแรง		-	-	-	-	6,053,315.00	6,053,315.00	-	-	-	-	
		ค่าท่อ		-	-	-	-	3,178,234.00	3,178,234.00	-	-	-	-	14 เส้นทาง
รวมผูกพันจ่ายเงิน(ค่าแรง)				47,261,515.86	-	9,124,002.64	-	-	1,048,186.00	10,172,188.64	13,484,122.00	-	-	
รวมผูกพันดำเนินการ		ค่าแรง		-	2,700,000.00	-	6,070,000.00	-	7,000,000.00	15,770,000.00	63,122,874.00	-	-	
		ค่าท่อ			2,500,000.00	5,250,000.00	6,950,000.00	4,950,000.00	4,850,000.00	24,500,000.00	8,849,874.00	-	-	
		รวมดำเนินการ			5,200,000.00	5,250,000.00	13,020,000.00	4,950,000.00	11,850,000.00	40,270,000.00	71,972,748.00	-	-	
รวมจัดจ้างในสาขา		ค่าแรง		-	-	-	-	-	6,968,502.00	6,968,502.00	-	-	-	
		ค่าท่อ		-	-	-	-	-	-	14,259,000.00	14,259,000.00	-	-	
		รวมจ้างในสาขา		-	-	-	-	-	-	21,227,502.00	21,227,502.00	-	-	
ค่าต้องงบบุผูกพันจ่าย(ค่าท่อ)				7,011,882.78			2,000,000.00			2,000,000.00				
รวมคาดการณ์เบิกทั้งสิ้น										73,669,690.64	85,456,870.00			
ระดับความเชื่อมั่นที่จะเบิกได้ 80%										58,935,752.51				

สรุป

	วงเงิน	เบิกแล้ว	คาดการณ์	รวม	เป้า	สูง(ต่ำ)	%	ปี61	
งบผูกพันจ่าย(ค่าแรง)	122,845,013.02	54,273,398.64	10,172,188.64	64,445,587.28	122,845,013.02	- 58,399,425.74	52.46	13,484,122.00	44,915,303.74
งบผูกพันดำเนินการ	147,821,555.24	-	40,270,000.00	70,509,384.78	24,000,000.00	46,509,384.78	193.79	71,972,748.00	5,339,422.46
งบผูกพันจ้างในสาขา		-	21,227,502.00						
งบผูกพันจ่าย(ค่าท่อ)		7,011,882.78	2,000,000.00						
รวมคาดการณ์เบิกปี60			73,669,690.64	134,954,972.06	146,845,013.02	- 11,890,040.96	91.90		