

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง สัญญา PIT-913

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายบรรจง วงษา	ชวก.(กส)	ประธานกรรมการ
2	นายวิวัฒน์ คุหะรัตน์	ผอ.ฝกจ.2	กรรมการ
3	นางสาววาสนา จิตธีสาร	วิศวกร7 ชวก.(ว)	กรรมการ
4	นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์	นักบริหารงาน 7 ชวก.(สบค)	กรรมการ
5	นายวินัย จันทรไครยคุณ	ผอ.กอบ.ผอจ.	กรรมการและเลขาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายบรรจง วงษา ตำแหน่ง ชวก.(กส) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวินัย จันทรไครยคุณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 การจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างในชอยรามคำแหง 24 จากปากชอยรามคำแหง 24 ถึงชอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรรัช 1) ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด ศก. 1,000 มม. โดยวิธีดันลอด ความยาวประมาณ 0.440 กม. ขนาด ศก. 1,000 มม. ในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ 0.011 กม. ขนาด ศก. 1,000 มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ 0.026 กม. และ ขนาด ศก. 800 มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ 0.003 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-913 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 53.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

(1) จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

(2) กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน



2.2 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรูปตามที่ทาง ผอ. จัดทำมาแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณา  
ร่วมกัน ได้ข้อสรุป ดังนี้

- ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 270 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวง  
ให้เริ่มทำงาน มาตรการการก่อสร้าง N สำนักงานสนามและเครื่องใช้ แบบ B รถยนต์ 1 คัน โดยคิดจากวงเงิน  
งบประมาณเบื้องต้น 53.50 ล้านบาท

- สัญญานี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง  
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามเงื่อนไขจำเพาะ  
ของสัญญา ข้อ จพ.6.6 และข้อกำหนดเฉพาะ ข้อ 29 ในแบบแปลน

2.3 คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบตาม พระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.2542 ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับ  
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขา  
วิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 แล้ว เห็นว่า งานโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ออกแบบ รับรองแบบ รับรองในแบบแปลนก่อสร้างถูกต้อง

#### ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในชอย  
รามคำแหง 24 จากปากซอยรามคำแหง 24 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรรัช 1) สัญญา PIT-913 เสนอเจ้าหน้าที่  
ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำ  
รายการขอซื้อขอจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

(ลงชื่อ)



(นายวินัย จันทรคารพคุณ)

ผู้จัดรายการประชุม