

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง สัญญา PIT-908

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 น.

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายบรรจง วงษา	ชวก.(กส)	ประธานกรรมการ
2	นายวิวัฒน์ คูหะรัตน์	ผอ.ฝกจ.2	กรรมการ
3	นางสาววาสนา จิตรีสาร์	วิศวกร7 ชวก.(ว)	กรรมการ
4	นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์	นักบริหารงาน 7 ชวก.(สบค)	กรรมการ
5	นายวินัย จันทรเศรพคุณ	ผอ.กอบ.ฝอจ.	กรรมการและเลขาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายบรรจง วงษา ตำแหน่ง ชวก.(กส) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวินัย จันทรเศรพคุณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 การจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างในถนนหทัยราษฎร์ ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด ศก. 1,000 มม. โดยวิธีดินลอด ความยาวประมาณ 3.479 กม. ขนาด ศก. 1,000 มม. ในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ 0.084 กม. ขนาด ศก. 1,000 มม. ในถนนคอนกรีต ความยาวประมาณ 0.027 กม. และ ขนาด ศก. 800 มม. ในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ 0.005 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-908 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 262.15 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

(1) จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

(2) กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน



2.2 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรูปตามที่ทาง ผอจ. จัดทำมาแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้ข้อสรุป ดังนี้

- ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 960 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวง ให้เริ่มทำงาน มาตรการการก่อสร้าง N สำนักงานสนามและเครื่องใช้ แบบ A รถยนต์ 3 คัน โดยคิดจากวงเงินงบประมาณเบื้องต้น 262.15 ล้านบาท

- สัญญานี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามเงื่อนไขจำเพาะของสัญญา ข้อ จพ.6.6 และข้อกำหนดเฉพาะ ข้อ 28 ในแบบแปลน

2.3 คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพอิสระและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขา วิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 แล้ว เห็นว่า งานโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ รับรองแบบ รับรองในแบบแปลนก่อสร้างถูกต้อง

#### ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนหทัยราษฎร์ สัญญา PIT-908 เสนอเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายการขอซื้อขอจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

(ลงชื่อ)   
(นายวินัย จันทรเศรณ) (นายวินัย จันทรเศรณ)

ผู้จดยางานการประชุม