

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง สัญญา สศป-22(R2)

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.50 น.

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายบรรจง วงษา	ชวก.(กส)	ประธานกรรมการ
2	นายวิวัฒน์ คูหะรัตน์	ผอ.ฝกจ.2	กรรมการ
3	นางสาววาสนา จิตธีสาร	วิศวกร7 ชวก.(ว)	กรรมการ
4	นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์	นักบริหารงาน 7 ชวก.(สบค)	กรรมการ
5	นายวินัย จันทรเฑรพคุณ	ผอ.กอป.ฝอจ.	กรรมการและเลขาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.

นายบรรจง วงษา ตำแหน่ง ชวก.(กส) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวินัย จันทรเฑรพคุณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 การจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนศรีนครินทร์ ช่วงจากถนนอุดมสุข ถึง ถนนเทพารักษ์ พร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด ศก. 1,000 มม. โดยวิธีขุดวางและวางในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ 2.598 กม. โดยวิธีดันท่อลอด ความยาวประมาณ 1.087 กม. โดยวิธีวางบนโครงสร้างรองรับท่อ ความยาวประมาณ 0.140 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-22(R2) วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 250.70 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

(1) จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

(2) กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปายการงานก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน

2.2 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรูปตามที่ทาง ผอจ. จัดทำมาแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ร่วมกัน ได้ข้อสรุป ดังนี้

- ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 550 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวง
ให้เริ่มทำงาน มาตรการการก่อสร้าง N สำนักงานสนามและเครื่องใช้ แบบ A รถยนต์ 3 คัน โดยคิดจากวงเงิน
งบประมาณเบื้องต้น 250.70 ล้านบาท

- สัญญานี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามเงื่อนไขจำเพาะ
ของสัญญา ข้อ จพ.6.6 และข้อกำหนดเฉพาะ ข้อ 34 ในแบบแปลน

2.3 คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบตาม พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ.2542 ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพอิสระและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขา
วิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 แล้ว เห็นว่า งานโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ออกแบบ รับรองแบบ รับรองในแบบแปลนก่อสร้างถูกต้อง

ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนศรีนครินทร์
ช่วงจากถนนอุดมสุข ถึง ถนนเทพารักษ์ พร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญา สศป-22(R2) เสนอเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำ
รายการขอซื้อขอจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)



(นายวินัย จันทรไครยคุณ)

ผู้จดรายงานการประชุม