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ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 8/2562  
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วันที่  28 ส.ค.2562  ห�องประชุมป ยราษฎร#



TopicTopic

1. ผลการเบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน ก.ค.62 และ ผลเบิกจ�าย
สะสม ต.ค.-ก.ค.62

2. คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน ส.ค.62 และ     2. คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน ส.ค.62 และ     
ผลเบิกจ�ายสะสม ต.ค.61-ส.ค.62 (ข%อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.62)

3. คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทั้งป.
4. เรื่องอื่นๆ



11..  ผลการเบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน กผลการเบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน ก..คค..62 62 
และ ผลเบิกจ�ายสะสม ตและ ผลเบิกจ�ายสะสม ต..คค..--กก..คค..6262และ ผลเบิกจ�ายสะสม ตและ ผลเบิกจ�ายสะสม ต..คค..--กก..คค..6262



แผนงาน แผนจ่าย ก.ค.62 จ่ายจริง ก.ค.62
จ่ายสูง/ตํ�า
กว่าแผน 

%

ปรับปรุงกําลงันํ �า 29.92 42.25 12.32 141.19 %

ลดนํ �าสญูเสีย 62.45 186.44 123.99 298.55 %

มาตรวดันํ �า 21.12 25.97 4.85

1.1 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนประจาํเดือน  ก.ค.62

มาตรวดันํ �า 21.12 25.97 4.85 122.96 %

ขยายเขตจําหน่ายนํ �า 3.10 3.79 0.69 122.39 %

ขยายเขตชมุชนเมือง 3.94 0.78 (3.16) 19.78 %

งานสิ�งก่อสร้างและครุภณัฑ์ 2.70 7.20 4.50 266.67 %



1.1 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนประจาํเดือน  ก.ค.62

แผนงาน แผนจ่าย ก.ค.62 จ่ายจริง ก.ค.62
จ่ายสูง/ตํ�า
กว่าแผน

%

งานรื �อย้ายทอ่ประปา - - - -

ลดนํ �าสญูเสียเร่งดว่น - - - -

- 7.25 7.25งานปรับปรุงระบบ DMA - 7.25 7.25 -

งานรับจ้างงาน 16.21 45.91 29.70 283.24 %

งานตดิตั �งประปาใหม่ 20.78 23.77 2.98 114.35 %

รวมทั �งสิ �น 160.23 343.37 183.14 214.30 %



1.2 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนสะสม   ต.ค. 61 – ก.ค.62

แผนงาน แผนจ่ายสะสม   
ต.ค.61 – ก.ค.62

จ่ายจริงสะสม 
ต.ค.61 - ก.ค.62

จ่ายสูง/ตํ�ากว่าแผน %

ปรับปรุงกําลงันํ �า 246.24 360.15 113.92 146.26 %

ลดนํ �าสญูเสีย 732.39 1,169.67 437.29 159.71%

มาตรวดันํ �า 202.77 242.96 40.19 119.82 %มาตรวดันํ �า 202.77 242.96 40.19 119.82 %

ขยายเขตจําหน่ายนํ �า 34.53 30.96 (3.56) 89.68 %

ขยายเขตชมุชนเมือง 58.56 48.55 (10.00) 82.92 %

ขยายเขต mou 0.85 0.85 -

งานครุภณัฑ์ 73.20 55.08 (18.12) 75.24 %



1.2 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนสะสม   ต.ค. 61 – ก.ค.62

แผนงาน แผนจ่ายสะสม   
ต.ค.61 – ก.ค.62

จ่ายจริงสะสม 
ต.ค.61 - ก.ค.62

จ่ายสูง/ตํ�ากว่าแผน %

งานรื �อย้ายทอ่ประปา 0.77 0.84 0.07 109.16 %

ลดนํ �าสญูเสียเร่งดว่น 7.15 7.71 0.56 107.84 %

(9.79)งานปรับปรุงระบบ DMA 38.48 28.69 (9.79) 74.56 %

งานรับจ้างงาน 315.53 459.87 144.34 145.74 %

งานตดิตั �งประปาใหม่ 163.28 183.26 19.98 112.24 %

รวมทั �งสิ �น 1,872.89 2,588.64 715.75 138.22 %



22. . คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนประจําเดือน 
สส..คค..6262  และ ผลเบิกจ�ายสะสม ตและ ผลเบิกจ�ายสะสม ต..คค..6161--สส..คค..6262  สส..คค..6262  และ ผลเบิกจ�ายสะสม ตและ ผลเบิกจ�ายสะสม ต..คค..6161--สส..คค..6262  

  ((ข%อมูล ณ วันที่ ข%อมูล ณ วันที่ 23 23 สส..คค..6262))



แผนงาน แผนจ่าย ส.ค.62 จ่ายจริง ส.ค.62 จ่ายสูง/ตํ�ากว่าแผน %

ปรับปรุงกําลงันํ �า 22.45 25.21 2.76 112.29 %

ลดนํ �าสญูเสีย 79.63 134.32 54.69 168.68 %

มาตรวดันํ �า 18.63 12.84 (5.79) 68.94 %

2.1 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนประจาํเดือน  1 – 23 ส.ค. 62

มาตรวดันํ �า 18.63 12.84 (5.79) 68.94 %

ขยายเขตจําหน่ายนํ �า 4.20 4.10 (0.09) 97.75 %

ขยายเขตชมุชนเมือง 4.10 0.46 (3.64) 11.26 %

ขยายเขต MOU - - - -

งานสิ�งก่อสร้างและครุภณัฑ์ - 2.99 2.99 -



แผนงาน แผนจ่าย ส.ค.62 จ่ายจริง ส.ค.62 จ่ายสูง/ตํ�ากว่าแผน %

งานรื �อย้ายทอ่ประปา - 1.64 1.64 -

ลดนํ �าสญูเสียเร่งดว่น - - - -

งานปรับปรุงระบบ 15.00 - (15.00) -

2.1 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนประจาํเดือน  1 – 23 ส.ค. 62

งานปรับปรุงระบบ DMA 15.00 - (15.00) -

งานรับจ้างงาน 24.18 35.17 10.99 145.45 %

งานติดตั �งประปาใหม่ 14.40 11.48 (2.92) 79.74 %

รวมทั �งสิ �น 182.58 228.22 45.63 124.99 %



แผนงาน แผนจ่ายสะสม   
ต.ค. – ส.ค.62

จ่ายจริงสะสม 
ต.ค. – ส.ค.62

จ่ายสูง/ตํ�ากว่า
แผน

%

ปรับปรุงกําลงันํ �า 268.68 385.36 116.68 143.42  %

ลดนํ �าสญูเสีย 812.02 1,298.38 486.36 159.90 %

มาตรวดันํ �า 221.40 255.80 34.40 115.54 %

2.2 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนสะสม   ต.ค. 61 – 23 ส.ค. 62

มาตรวดันํ �า 221.40 255.80 34.40 115.54 %

ขยายเขตจําหน่ายนํ �า 38.72 35.07 (3.66) 90.56 %

ขยายเขตชมุชนเมือง 62.66 49.01 (13.64) 78.23 %

ขยายเขต MOU - 0.89 0.89 -

งานสิ�งก่อสร้างและครุภณัฑ์ 73.20 57.71 (15.49) 78.83 %



แผนงาน แผนจ่ายสะสม   
ต.ค. – ส.ค.62

จ่ายจริงสะสม 
ต.ค. – ส.ค.62

จ่ายสูง/ตํ�ากว่า
แผน

%

งานรื �อย้ายทอ่ประปา 0.77 2.48 1.71 321.59 %

ลดนํ �าสญูเสียเร่งดว่น 7.15 7.71 0.56 107.84 %

2.2 ผลเบิกจ�ายงบลงทุนสะสม   ต.ค. 61 – 23 ส.ค. 62

7.15 7.71 0.56 107.84 %

งานปรับปรุงระบบ DMA 53.48 28.69 (24.79) 53.65 %

งานรับจ้างงาน 339.71 495.04 155.49 145.72 %

งานติดตั �งประปาใหม่ 177.68 194.75 17.06 109.60 %

รวมทั �งสิ �น 2,055.47 2,810.88 755.41 136.75 % 



33. . คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทั้งป.คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทั้งป.33. . คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทั้งป.คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทั้งป.



แผนงาน กรอบจ�ายทั้งป.
 ผลจ�ายสะสม

ต.ค.61 -23 ส.ค.62 

 คาดการณ"        

ก.ย.62 
 คาดการณ"
เบิกจ�ายทั้งป.

 สูง/ต่ํากว�าแผน
เบิกจ�ายทั้งป. 

ปรับปรุงกําลงันํ �า 285.05 385.36 39.29 424.65 139.60

ลดนํ �าสญูเสีย 899.95 1,298.38 118.51 1,416.89 516.95

มาตรวดันํ �า 235.10 255.80 8.42 264.22 29.12

3. คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทัง้ป.

มาตรวดันํ �า 235.10 255.80 8.42 264.22 29.12

ขยายเขตจําหน่ายนํ �า 46.49 35.07 7.02 42.09 (4.39)

ขยายเขตชมุชนเมือง 73.13 49.01 2.66 51.68 (21.46)

ขยายเขต MOU - 0.89 - 0.89 0.89

งานสิ�งก่อสร้างและครุภณัฑ์ 86.49 57.71 2.40 60.10 (26.38)



แผนงาน กรอบจ�ายทั้งป.
 ผลจ�ายสะสม
ต.ค.61-23ส.ค.62 

 คาดการณ"        

ก.ย.62 
 คาดการณ"
เบิกจ�ายทั้งป.

 สูง/ต่าํกว�าแผน
เบิกจ�ายทั้งป. 

งานรื �อย้ายทอ่ประปา 0.77 2.48 - 2.48 1.71

ลดนํ �าสญูเสียเร่งดว่น 7.15 7.71 - 0.56

53.48 28.69 10.34 39.03 (14.45)

3. คาดการณ"เบิกจ�ายงบลงทุนทัง้ป.

งานปรับปรุงระบบ
DMA

53.48 28.69 10.34 39.03 (14.45)

งานรับจ้างงาน 354.88 495.04 37.81 532.85 177.97

งานติดตั �งประปาใหม่ 202.54 194.75 34.87 229.62 27.08

รวมทั �งสิ �น 2,245.03 2,810.88 261.87 3,072.22 827.19



44. . เรือ่งอื่นๆ เรือ่งอื่นๆ 
44..11  การตั้งงบลงทุน ครั้งที่ การตั้งงบลงทุน ครั้งที่ 22  ป.งบประมาณ ป.งบประมาณ 25642564
44..22  การตั้งงบประมาณและการจัดหาเครื่องวิทยุการตั้งงบประมาณและการจัดหาเครื่องวิทยุ
โทรคมนาคมโทรคมนาคมโทรคมนาคมโทรคมนาคม
44..33  ผลการพจิารณายานพาหนะ ป.งบประมาณ ผลการพจิารณายานพาหนะ ป.งบประมาณ 25642564
44..44  มติคณะเร�งรัดเบิกจ�ายงบลงทุนมติคณะเร�งรัดเบิกจ�ายงบลงทุน



4.1 การตั้งงบลงทุน 
ครั้งที่2 ป.งบประมาณ2564

ตามหนังสือ ฝงป 288/2562 ลว. 1 ส.ค.62

เรื่อง ขอตั้งงบลงทุนครั้งที่ 2 
ประจําป.งบประมาณ 2564



4.1 การตั้งงบลงทุน 
ครั้งที่2 

ป.งบประมาณ2564

ตามหนังสือ ฝงป 288/2562 ลว. 1 ส.ค.62

เรื่อง ขอตั้งงบลงทุนครั้งที่ 2 
ประจําป.งบประมาณ 2564



4.2 การตั้งงบประมาณและการจัดหาเครื่องวิทยุโทรคมนาคม
ตามหนังสือ ที่ สทช 2513/ว.21455.17 ลว. 11 ก.ค.62



4.3 ผลการพิจารณายานพาหนะ ป.งบประมาณ 25644.3 ผลการพิจารณายานพาหนะ ป.งบประมาณ 2564



จักรยานยนต์มีขนาด 110 ซีซี

อายกุารใช้งาน จํานวนเลขไมล์ ประวตัิการซอ่มฯ เหตผุลและความจําเป็น

8 ปีขึ �นไป เกิน 50,000 กม. จะพิจารณาเห็นชอบ 

ไมถ่งึ 8 ปี เกิน 50,000 กม. สภาพเสียหายมาก พิจารณาประวตัิการซอ่มฯ

���ก�ก�����ก���� ����!"�#��#�$%#���ก�ก�����ก���� ����!"�#��#�$%#
��ก��&'(�)**+�*,-��#"./������$��ก��&'(�)**+�*,-��#"./������$
ประเภทรถจกัรยานยนต์ และรถบรรทกุ 2 ตนัขึ �นไป (งบลงทนุโดยจดัซื �อ)

ไมถ่งึ 8 ปี เกิน 50,000 กม. สภาพเสียหายมาก พิจารณาประวตัิการซอ่มฯ

ยกเว้น ยี�ห้อ JRD , PLATINUM และ GARUDA พิจารณาจากสภาพรถ ประวตัิการซ่อมฯ 

มตทิี�ประชุมคณะกรรมการฯ เหน็ชอบ ทั 7ง 4 คัน





รถยนต์ส่วนกลาง  รถตู้โดยสาร และรถบรรทุก

อายกุารใช้งาน จํานวนเลขไมล์ ประวตัิการซอ่มฯ เหตผุลและความจําเป็น

10 ปีขึ �นไป เกิน 100,000 กม. จะพิจารณาเหน็ชอบ

10 ปี ขึ �นไป ไมเ่กิน 100,000 กม. ครั �งและคา่ซอ่ม 3 ปี ความจําเป็น

8 ปีขึ �นไป เกิน 100,000 กม. ครั �งและคา่ซอ่ม 3 ปี ความจําเป็น

8 ปีขึ �นไป ไมถ่ึง 100,000 กม. สภาพเสียหายมาก พิจารณาประวตัิการซอ่มฯ8 ปีขึ �นไป ไมถ่ึง 100,000 กม. สภาพเสียหายมาก พิจารณาประวตัิการซอ่มฯ

ปัจจบุนัหน่วยงานในสงักดัสายบริการ ขอตั �งฯ เป็นจํานวนมาก ให้เหตผุลว่า ใช้งานนาน ซอ่มบอ่ยครั �ง 
สําหรับคราวตอ่ไป  ขอให้หน่วยงานพิจารณาเหตผุลและความจําเป็นเชิงประจกัษ์  ก่อนดําเนินการขอ

ตั �งงบลงทนุหมวดยานพาหนะทกุครั �งด้วย  และให้ข้อมลูผู้แทนสายงาน หรือ จะให้ประสานเพื�อเข้า
ชี �แจงตอ่ที�ประชมุ

รายละเอียด ตามบันทกึ ฝงป 178/2562 ลงวันที� 17 พ.ค.62





รถบรรทุกเช่า ขนาด 1 ตัน มี 4 รูปแบบ

SPE. รูปแบบ

83-135-0 SPE. แบบห้องโดยสารกว้าง (CAB) เกียร์อตัโนมตัิ พร้อมติดตั �งหลงัคากระบะไฟเบอร์กลาสทรง
สงู พร้อมเครื�องปรับอากาศและไฟสญัญาณฉกุเฉิน 2 จดุ

83-136-0 SPE. แบบห้องโดยสารกว้าง (CAB) เกียร์อตัโนมตัิ พร้อมติดตั �งหลงัคากระบะอลมูีเนียม
ด้านข้างและประตหูลงักรุตาข่ายเหล็กและครอบด้วยอลมูิเนียมและไฟสญัญาณฉกุเฉิน 1 
จดุ 

83-137-0 SPE. แบบดบัเบิ �ลแคบ็ (Double CAB) เกียร์อตัโนมตัิ พร้อมติดตั �งหลงัคากระบะไฟเบอร์
กลาสทรงสงู พร้อมเครื�องปรับอากาศและไฟสญัญาณฉกุเฉิน 2 จดุ

83-138-0 SPE. แบบดบัเบิ �ลแคบ็ (Double CAB) เกียร์อตัโนมตัิ  ขบัเคลื�อน 4 ล้อ ขนาด 2,400 ซีซี

สว่นบริการยานพาหนะจะสอบถามหน่วยงานที�ใช้งานรถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั ในสว่นที�เกี�ยวกบัรูปแบบการติดตั �งไฟสญัญาณฉกุเฉินที�
เหมาะสมในการใช้งาน เพื�อกําหนดรูปแบบที�เหมาะสมต่อไป





หมายเหตุ.-  หน�วยงาน สปน.สสญ. ทะเบียน ถฬ-2332 ไม�ผ�านเกณฑ� แต�รถรุ�นเดียวกัน อีกคันเลขไมล�เกิน (ถฬ-2331) คันนี้ซ�อมฯบ�อยครั้ง 
คณะกรรมการฯพิจารณาให2ความเห็นชอบ



หมายเหตุ.- สบม.สสต. ทะเบียน ตท-4272 ไม�ผ�านเกณฑ� ผู2แทนให2เหตุผลว�า เนื่องจากรถต2องใช2บรรทุกมาตรวัดน้ําและอุปกรณ�ประกอบมาตร เป;น
ประจํา อีกทั้งวิ่งในพื้นที่น้ําเค็ม ช�วงล�างมีป<ญหา  คณะกรรมการฯพิจารณาให2ความเห็นชอบ

สปน.สสช. และ สอบ.สสช. ขอใหม� เนื่องจาก ได2รับโอนพื้นที่เพิ่มขึ้น รถไม�เพียงพอต�อการใช2งาน แต�ข2อมูลรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ของ สสช. มีจํานวน 16 
คัน เท�ากับกับสาขาอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล2เคียงกัน คณะกรรมการฯ ไม�เห็นชอบ

กทส.ฝจส. ขอใหม� เนื่องจาก หน�วยงานชี้แจง รถไม�เพียงพอในการใช2งาน ต2องใช2รถตู2ซึ่งมีเครื่องมือราคาแพง บางครั้งต2องจอด ข2างถนน สุ�มเสี่ยง อีกทั้ง 
ฝจส.ไม�มีรถบรรทุกขนาด 1 ตัน  คณะกรรมการฯพิจารณาให2ความเห็นชอบ



4.4 มติคณะเร�งรัดเบิกจ�ายงบลงทุน

• กรณีขอสาํรองเร่งดว่น และมีการขอยกเลกิรายการ โดยให้เหตผุลวา่ มีผู้ รับจ้างราย
เดียว หรือ ไมม่ีความชํานาญ ไมส่ามารถใช้เหตผุลนี �ได้ เพื�อปอ้งกนัการร้องเรียน 
หนว่ยงานควรทบทวน TORหนว่ยงานควรทบทวน TOR

• การเบิกจา่ยงบลงทนุ ขอให้เบิกจา่ยภายในกรอบจา่ย กปน.  4,500 ล้านบาท   
สาํหรับคา่ทอ่และอปุกรณ์ให้เบิกใช้เฉพาะที�ใช้งานจริง (ไมใ่ห้เบิกไปกองไว้)

• ขอให้หนว่ยงานรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการเบิกจา่ย งบ
ลงทนุ ปีงบประมาณ 2563 ในระบบ CMS ด้วย



การรายงานการเตรียมความพร%อมการเบิกจ�าย ป.งบประมาณ 63 




