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1. ส!งมอบงานก!อสร"างวางท!อเพื่อลดน้ําสูญเสีย

2. จํานวนผู"ที่ลงทะเบียนขอใช"บริการใบกํากับภาษีและใบเสร็จค!าน้ําประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Tax & 

(กม.)
129.24

85.44

586.12 

573.45 

เป�าหมา
ย

ผลงาน

มิ.ย.-63 สะสม ต.ค.62- มิ.ย.63 เป�าหมายป� 2563

1,000 

2. จํานวนผู"ที่ลงทะเบียนขอใช"บริการใบกํากับภาษีและใบเสร็จค!าน้ําประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Tax & 
e-Receipt)

3. ร"อยละการชําระเงินค!าน้ําประปาผ!านช!องทางอิเล็กทรอนิกส�ต!าง ๆ 

70,0007,8622,562

มิ.ย.63    สะสม ต.ค.62 – มิ.ย.63                                  เปKาหมายปM 2563

    มิ.ย.63                      ผลงานสะสม ต.ค.62 – มิ.ย.63                      เปKาหมายปM 2563

85.33% 86.77% 86.36%

(ราย)



4. การเบกิจ!ายงบลงทุน

5.รายได"เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

(ล"านบาท)
273.75

353.23

2,599.36

3,231.36

เป�าหมาย

ผลงาน

มิ.ย.-63 สะสม ต.ค.62- มิ.ย.63 เป�าหมายป� 2563

3,380.87 

5.รายได"เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

(ล"านบาท)43.97

44.15

385.91

401.68

517.00เปKาหมาย

ผลงาน

พ.ค.-63 สะสม ต.ค.62- พ.ค.63 เปKาหมายปM 2563



กิจกรรม ผลงาน มิ.ย. 63 ผลงานสะสม
(ต.ค.62 – มิ.ย.63)

หมายเหตุ

1 คณะทํางานฯ ทบทวนคู!มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล"องกับ TOR คู!มือการ
ควบคุมสุขอนามัยในการวางท!อและติดตั้งประปาใหม! รายงานผลการดําเนนิงานแล"วเสร็จ ภายใน
เดือน ก.พ. 256

- 100%

2 ดําเนินการด"าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร"อม ติดตามตรวจสอบ การ
ดําเนินงานตาม SOPs ของการซ!อมท!อ/ วางท!อ/ติดตั้งมิเตอร�/ การ Flushing (UDF)

86.14% 86.14%

แผนงานน้ําประปาปลอดภัย ด"านบริการผู"ใช"น้ํา (สาขา ผู"รับผิดชอบ)

3  เฝKาระวังการเกิด Biofilm ในเส"นท!อจ!ายน้ํา � 69.00% 69.00%

4 การดําเนนิงานกรณีหลังมิเตอร�ในเชิงรุก 65% 65%

5 สร"างความเข"าใจและตระหนักเกี่ยวกับ WSP 25% 25%

6  การดําเนินงานเพื่อลดจุดที่เปhน Dead End ปลายเส"นท!อจ!ายน้ํา เพิ่มเติม 78.88% 78.88%

หมายเหตุ : กิจกรรมการตรวจเชื้อจุลินทรีย� น้ําประปาเส"นท!อล!าช"า เนื่องจากงดเก็บตัวอย!างน้ําในช!วงการแพร!ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19



แผนงาน ตัวชี้วัด ผลงาน มิ.ย. 
63

ผลงานสะสม
(ต.ค.62- มิ.ย.63)

หมายเหตุ

1. การจัดทําแผนงานวางท!อประปา 
เพื่อขยายการให"บริการน้ําประปา 
ปMงบประมาณ 2563 

ก อสร#างวางท อจ ายน้ํา เป�าหมาย 
ไม น#อยกว า 40 กม.

- 34.98 เส#นทางระหว างก อสร#างวางท อ 15.686 กม. 
อยู ระหว างแจ#งเริ่มงาน 14.886 กม. อยู 
ระหว างจัดจ#าง 0.403 กม. ติดป0ญหาสภาพ
หน#างานก อสร#าง 4.210กม  เส#นทางยกเลิก 
1.91 กม.

แผนงานงานการขยายการให#บริการ พัฒนาธุรกิจหลังมาตร และปรับปรุงเครื่องวัดผู#ใช#น้ํา

2 พัฒนาธุรกิจสําหรับงานประปาหลัง
มาตรวัดน้ํา

รายได#จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 
เป�าหมาย 27 ล#านบาท (ล#าน
บาท)

1.06 21.93

ระดับความพึงพอใจของ
ผู#ใช#บริการ ไม น#อยกว า ป� 2562

4.97 4.81

3. การปรับปรุงเครื่องวัดผู"ใช"น้ํา � ร#อยละการเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา
ตามแผน ไม น#อยกว าร#อยละ 70 
(ร#อยละ)

77.71% 61.61% ผลงานรายเดือนสูงกว าแผน แต ผลงานสะสมล าช#า
กว าแผน



แผนงาน ตัวชี้วัด ผลงาน มิ.ย. 
63

ผลงานสะสม
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

หมายเหตุ

1. งานปรับปรุงท!อลดน้ําสูญเสียประจําปM ลงนามก อสร#างวางท อจ ายน้ําได#ตามแผน 1,000 
กม. ภายในเดือน ก.ย. 2563 (กม.)

15.803 974.927

2. งานจ"างบริหารจัดการน้ําสูญเสียในพื้นที่
เปKาหมายที่มีน้ําสูญเสียสูง

ดําเนินการตามสญัญาจ#างงาน ร#อยละความสาํเรจ็
ตามแผนงานจ#างบริหารจัดการ น้ําสูญเสีย 
เป�าหมาย ร#อยละ 100 (ร#อยละ)

20% 40%

   

3. จัดหาเทคโนโลยีงานลดน้ําสูญเสียที่ทันสมยั ร#อยละความสาํเร็จตามแผนงานจ#างบริหารจัดการ

แผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสยี (ฝจส. ผู#รับผิดชอบ)

3. จัดหาเทคโนโลยีงานลดน้ําสูญเสียที่ทันสมยั 
เพื่อสนับสนนุงานลดน้ําสูญเสยีของสาขาฯ

ร#อยละความสาํเร็จตามแผนงานจ#างบริหารจัดการ
น้ําสูญเสีย เป�าหมาย ร#อยละ 100 (ร#อยละ) 2.75% 91.75%

4. การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝKาระวังน้ํา
สูญเสีย (DMA) �

1..ร#อยละความสําเร็จตามแผนงาน  เป�าหมาย 
ร#อยละ 100  (ร#อยละ)

2. ร#อยละของ RTU ที่ใช#งาน  เป�าหมาย ร#อยละ 
100  (ร#อยละ)

8%

-

72.60%

99%

ผลงานสะสมล าช#ากว าแผน 
เนื่องจากอยู ระหว างรอนําเข#ามาตร
จากต างประเทศ คาดว าจะสามารถ
ดําเนินการได#ในช วงเดือนสิงหาคม

5. การปรับปรุงท!อประปาที่เสื่อมสภาพร!วมกับ
งานวางท!อร"อยสายสื่อสารของ กทม.

ความยาวท อที่ปรับปรุงแล#วเสร็จ เปรียบเทียบกับ
แผนงานวางท อร#อยสายของ กทม. - -

กทม. อยู ระหว างการทําโครงการนํา
ร อง ยังไม มแีผนงานร วมกับ กปน.






